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RESUMEN 
 
Este trabajo final de grado, recala en las obras de recuperación y 
habilitación que se están realizando para el proyecto de urbanización de la 
unidad A 4/1 Parque central de Valencia. 
 
En el desarrollo del trabajo, como capítulos introductorios, se ha 
analizado la historia del ámbito ferroviario de la Valencia del siglo XIX hasta 
la actualidad, el origen del proyecto Parque Central de Valencia respecto al 
concurso por parte del Ayuntamiento de Valencia en 2011, características 
de la zona donde se ubica el parque (Ruzafa) y características iniciales del 
concepto del Parque central de valencia. 
 
Como contenido principal, se ha estudiado el análisis de los sistemas 
constructivos de las Naves 1 y 4, muelle 3 (antigua Nave de Macosa) y la 
alquería situada en la zona del Camino viejo de Malilla, de los cuales, las 
naves y la alquería han sido objeto de restauración, y el muelle 3 a partir del 
desmantelamiento de las antiguas naves de Macosa, se ha realizado su 
reconstrucción. Tras el análisis, el seguimiento de obra expuesto a partir de 
imágenes ilustrativas, croquis que detallan temas de relevancia, planos de 
vistas de los 4 edificios. 
 
Palabras clave: Parque, edificio, rehabilitación, sistema 
constructivo, seguimiento 
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ABSTRACT 
 
This final degree work, ends up in the works of recovery and 
empowerment that are underway for the redevelopment project of the unit 
4/1 Central Park of Valencia. 
 
The development of the work, such as introductory chapters, has 
analyzed the history of the railway field of the Valencia of the 19TH century 
until today, the origin of the Central Park of Valencia project with respect to 
the contest by the city of Valencia in 2011, features in the area where is 
located the Park (Ruzafa) and baseline characteristics of the concept of the 
Central Park of Valencia. 
 
As content main, has been studied the analysis of constructive 
systems of them ships 1 and 4, dock 3 (old ship of Macosa) and the 
farmhouse located in the area of the road old of Mailla, of which, them ships 
and the farmhouse have been object of restoration, and the dock 3 starting 
from the dismantling of them ancient ships of Macosa, it has carried out its 
reconstruction. After the analysis, monitoring of work exhibited from 
illustrative images, sketch detailing issues of relevance, flat views of 4 
buildings. 
 
Keywords: Park, building, rehabilitation, construction system, 
tracking 
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 MZA: Compañía de ferrocarriles Madrid, Zaragoza y Alicante. 
 
 AVT: Sociedad de ferrocarriles Almansa, Valencia y Tarragona. 
 
 ADIF: Administrador de infraestructuras ferroviarias. 
  
 RENFE: Red Nacional de ferrocarriles españoles, 
 
 GIF: Gestor infraestructuras ferroviarias. 
 
 BOPV: Boletín oficial del País Vasco. 
 
 UTE: Unión temporal de empresas. 
 
 CTT: Centro de tratamiento técnico. 
 
 DF: Dirección facultativa. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
1.1. PRESENTACIÓN 
 
El presente documento defiende el TRABAJO FINAL DE GRADO para 
la obtención del título en Grado en Arquitectura técnica impartido en la 
Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Edificación (ETSIE), en la 
Universidad Politécnica de Valencia para la promoción 2015-2016. 
 
El documento recala el análisis inicial y seguimiento de las obras de 
recuperación y habilitación de los edificios protegidos en el proyecto de 
urbanización de la unidad A 4/1 Parque Central de Valencia. 
  
1.2. METODOLOGÍA 
 
Para realizar los distintos apartados que componen este trabajo, se 
comenzó por recabar información acerca del proyecto de construcción de la 
obra misma, ya sea el estudio previo, memoria descriptiva y planos de los 
edificios a estudio. En el ámbito histórico-geográfico se consultaron archivos 
y libros para explicar de manera exhaustiva el paso evolutivo del espacio 
ferroviario en el área valenciana. 
 
Posteriormente, tras la primera toma de contacto con el recinto, se 
prosigue con un seguimiento del proceso constructivo de las construcciones 
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a analizar mediante visitas a obra, material fotográfico de su evolución, 
detalles (croquis) constructivos y análisis de los materiales que se usaron 
para la construcción de los mismos, aprovechando algunos de los 
documentos que se han podido obtener gracias al apoyo recibido por las 
empresas constructoras encargadas a lo largo de mi estancia. 
 
Finalmente, una serie de conclusiones de la experiencia vivida por 
realizar este proyecto, lo que me ha aportado como futuro profesional del 
oficio y qué he aprendido con la realización del mismo. 
 
1.3. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 
 
A mi parecer, cuando llegamos a este último tramo de nuestros 
estudios universitarios no somos totalmente conscientes de lo que supone 
este paso, es más cuando toca elegir materia de trabajo la mayoría nos 
preguntamos, ¿cuál es la mejor opción? Entre esa mayoría me encontraba 
yo que estaba a punto de acabar mi Erasmus y tenía que empezar a mirar 
sobre la temática de mi trabajo. 
 
Al llegar ese momento y ver la lista de proyectos empecé a 
decidirme por unos cuantos, pero ninguno era lo que yo en un principio 
buscaba. Fue entonces cuando pregunté al profesor y compañero de la 
profesión, Luis Ángel Tejero, si habría otra alternativa de proyecto. Dicho 
esto, me aconsejó conociéndome, que buscara alguna obra con interés que 
estuviera en fase ejecución, y en base dicha propuesta se vería la 
conveniencia de hacer el proyecto sobre ella. 
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Poco después, le comenté que en la zona del barrio sur habían 
comenzado las obras del parque central de Valencia. Inmediatamente, nos 
pusimos a ello y después de hablar con distintos intervinientes en la misma, 
estaba comenzando este escrito. 
 
Este proyecto simboliza mi curiosidad por conocer de primera mano 
el oficio por el que tanto tiempo y esfuerzo he dedicado. Si me decanté por 
él fue porque creo firmemente que es un tipo de proyecto que está muy 
relacionado con lo que, en un futuro, espero próximo, sea mi profesión.  
 
A parte del ámbito personal, pienso que, para la ciudad de Valencia, 
esta obra va a suponer un avance importante sobre el tejido urbano, 
destacando su aspecto paisajístico y cívico. Este nuevo parque representará 
un desplazamiento del centro urbano hacia el sur de la ciudad. 
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2. ANTECEDENTES 
 
La idea del Parque Central supone una oportunidad histórica 
para confeccionar en la trama urbana de la ciudad una superficie 
significativa, que por ahora está obstruida por las instalaciones 
ferroviarias y zonas industriales que actualmente están en desuso.  
 
Que el Parque sea de relativa importancia viene dado por las 
características que lo definen: su gran tamaño (23 hectáreas), su 
emplazamiento en zona céntrica de la ciudad, su proximidad a 
particulares puntos de comunicaciones y también la presencia tanto 
dentro como en zonas próximas de elementos de interés histórico, social 
y artístico. 
 
La obra se divide por una parte en la consolidación del parque, 
en la actuación sobre las vías ferroviarias, y en una zona residencial de 
urbanizaciones. Ésta ocupa una extensión de 656.624 metros cuadrados 
con una longitud total de unos 2,5 kilómetros de norte a sur y una 
anchura variable desde los 600 metros en la zona que se convertirá en el 
Parque Central hasta los 280 metros en la zona situada entre el pasillo de 
acceso ferroviario y la calle San Vicente Mártir, configurándose como un 
gran vacío urbano a escasos metros del corazón administrativo y 
comercial de la ciudad. 
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2.1. ANTECEDENTES HISTÓRICOS   
 
El origen de la parcela se remonta a unos 165 años con la llegada 
del ferrocarril a la ciudad.  
 
En 1851, en una Valencia de 130.000 habitantes, James Beatty y 
Domingo Cardenal construyen la primera estación ferroviaria en 
Valencia (Estación del Norte) en el corazón de la ciudad, para poder 
conectar la capital con la zona del puerto del Grao.   
 
La primera estación tenía un aspecto clásico, la fachada principal 
daba con dos pórticos en los extremos que estaban compuestos por 4 
columnas de estilo dórico cada pórtico. Empezó a ser operativa el 21 de 
marzo de 1852 en cuyo primer trayecto unía Valencia con el puerto del 
Grao mencionado anteriormente. 
 
Figura 1. Aspecto antigua estación del Norte. (foto Museo del 
Ferrocarril FFEE). 1 (ADIF, 2007) 
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“Debido a la gran distancia que mediaba entre el puerto y la 
metrópoli, una única estación en el interior del recinto amurallado de 
Valencia, (justo en lo que es hoy una plaza frente al Ayuntamiento) 
resultaba insuficiente y para facilitar la conexión del público con la línea, 
entraba en las previsiones de partida construir una estación en el Grao 
 
El inexorable crecimiento industrial y del proletariado que se iba 
instalando en los márgenes de la línea, requería ampliaciones que 
influirían también en aspectos urbanísticos. Ante las dificultades que 
tenía la sociedad de José Campo Pérez (impulsor de la compañía), a 
finales de 1859 propuso a MZA (compañía de ferrocarriles Madrid, 
Zaragoza y Alicante) la fusión de ambas líneas, cosa que MZA rechazó 
alegando insuficiencias de infraestructura de esta sociedad y un gran 
coste en su mejora.”1  (ADIF, 2007) 
 
En 1854, la línea de ferrocarriles se expande por la zona de 
Xàtiva, lo que suponía el primer paso a expandirse por el área Valenciana 
hasta Almansa en 1859 y hasta Tarragona en 1865, pero tal crecimiento 
supuso un detrimento para las instalaciones ferroviarias que llevó a AVT 
(Sociedad de ferrocarriles Almansa, Valencia y Tarragona) a buscar otros 
emplazamientos para poder construir nuevos espacios ferroviarios. 
“En 1889, fallece el impulsor José Campo Pérez, que provocó dos 
años después la compra de AVT por el Norte (no abandonando la idea de 
la Nueva Estación del Norte) concedida a Demetrio Ribes Marco, 
arquitecto de la compañía de Campo.” 1  (ADIF, 2007) 
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Tras este suceso, se prosiguió con el proyecto de la nueva 
Estación del Norte, el cual establecía que sería utilizada tanto para 
mercancías como para viajeros ya que en ese instante Valencia estaba en 
una situación económica positiva y viviendo una gran expansión 
comercial e industrial, consiguiendo obtener casi 3.670 Km. en vías 
ferroviarias que fueron distribuidas por toda la zona peninsular.  
 
Gracias a la expansión industrial, en la estación se han usado 
elementos como el acero el cual, en contra con el hierro, establece una 
dimensión de mayor luz y esbeltez manteniendo la rigidez y 
funcionalidad de fabricación.  
 
El nuevo proyecto contó con la primera propuesta en agosto de 
1906 por parte de Demetrio Ribes con la colaboración del ingeniero 
Javier Sanz y comenzó su ejecución el 2 de agosto de 1907 hasta 10 años. 
El terreno era agrícola en su origen, pero tras las obras de ensanche ha 
cicatrizado en forma de barrera separando barrios y vecinos. 
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Figura 2. Aspecto de la Estación del Norte de Valencia en proceso de inicio de 
construcción en 1907. 1 (ADIF, 2007) 
 
“El hueco que dejaría la antigua estación tras su demolición sería 
la nueva plaza de Emilio Castelar, naciendo en su entorno un foco de 
fuertes especulaciones a la sombra del Ayuntamiento y del Banco de 
España, aprovechándose espacios nuevos que se dedicarían 
principalmente a usos administrativos y comerciales, naciendo un nuevo 
corazón céntrico para la ciudad.” 1  (ADIF, 2007) 
 
La Nueva Estación del Norte de Valencia, desplazada 500 metros 
hacia el sur de su primer emplazamiento, contaría con 15.476 m² frente 
a los 5.000 m² de la antigua Estación del Norte, constituido por un gran 
edificio de viajeros con la fachada principal en la calle de Xàtiva. El 
aspecto de la fachada estaría muy cuidado incluso pensando en que iba 
a ser una obra de arte. El ingeniero Enrique Grasset en mayo de 1907, se 
ANÁLISIS INICIAL Y SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS DE RECUPERACIÓN Y HABILITACION DE LOS 
EDIFICIOS PROTEGIDOS EN EL PROYECTO DE URBANIZACIÓN  DE LA UNIDAD A 4/1  PARQUE CENTRAL 
DE VALENCIA                                                                                                                                                                               15/258 
 
  
 
Trabajo Fin de Grado Juan José Parra Piqueres 
Grado en Arquitectura Técnica – ETS de Ingeniería de Edificación – 
Universitat Politècnica de València 
encargó del diseño de la cubierta, formando una gran estructura 
metálica sobre el menor número de apoyos posibles que llegaría a ser 
única, de 24,5 metros de altura y 45 metros de luz. La inauguración se 
realizó el 8 de agosto de 1917.  
 
Figura 3. Estación del Norte. 1 (ADIF, 2007) 
La verdad es que Demetrio Ribes, pudo lograr que en la estación 
se quedará reflejada en gran parte la imagen y personalidad de Valencia, 
incluso las particularidades del país, usando ornamentos propios del 
modernismo, y entre los que destacan los elaborados en cerámica de 
gran importancia en la región por su belleza y elevado grado de 
refinamiento. 
“En conclusión, la estación de Valencia constituye uno de los 
mejores edificios de nuestra arquitectura civil y es punto de referencia 
monumental y representativo de la ciudad. Su estilo se adscribe al 
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movimiento modernista, dentro de la corriente denominada "Sezesión 
Vienesa", pero es la manera peculiar con la que Ribes interpreta el estilo 
lo que la dota de notable singularidad.”.  1   (ADIF, 2007)   
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2.2. ANTECEDENTES PROYECTO PARQUE CENTRAL DE VALENCIA   
 
Bien comenzados los años 70, RENFE ya estaba empezando a 
desarrollar ideas para solventar qué hacer con las vías ferroviarias, 
aunque no es hasta 1989, tras la elaboración del nuevo PGOU, cuando la 
alcaldesa y el presidente de Renfe, Javier García Valverde firman un 
acuerdo para la remodelación de la playa de vías y la zona del barrio sur 
de Valencia. 
 “El 26 de febrero de 2003 el Ministerio de Fomento, la 
Generalitat, el Ayuntamiento de Valencia, RENFE y GIF accedieron a un 
convenio para la remodelación de la red arterial ferroviaria de la ciudad 
de Valencia. Este convenio presenta la ejecución de un conjunto de obras 
ferroviarias, entre las que se encuentran la remodelación de la Estación 
Central de Valencia, el soterramiento del pasillo ferroviario de acceso a 
la Estación Central desde el Barrio de San Marcelino, así como la 
construcción de las obras de infraestructura urbana de la Actuación 
Parque Central (parque urbano y red viaria estructurante). 
 
El Servicio de Planeamiento del Ayuntamiento de Valencia recibió 
el encargo entonces de redactar el documento de Homologación Sectorial 
modificativa de Plan General de Valencia en el sector Centro y Sur de la 
ciudad de Valencia: ámbitos A.4 “Parque Central”; A.5 “Reserva viaria 
paso Bulevar Suroeste” y Barrios de Sant Marcel.lí y Camí Reial, y 
asimismo los correspondientes Planes de Reforma Interior, que se 
tramitaron simultáneamente, en los nuevos ámbitos delimitados por él, 
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con el fin de establecer las determinaciones urbanísticas propias de la 
ordenación pormenorizada. 
 
El Ayuntamiento de Valencia, mediante publicaciones en los 
DOGV de fecha 19 de abril y 30 de mayo de 2005, sometió a información 
pública el proyecto de Homologación sectorial modificativa de las 
determinaciones del Plan general de ordenación urbana de Valencia en 
el sector Centro y Sur de la ciudad, y el Plan de Reforma Interior (PRI) 
del ámbito A.4.1 Actuación Urbanística Parque Central. Estos planes 
concluyeron sus trámites de información pública el 20 de junio de 2005, 
han sido aprobados provisionalmente por el Ayuntamiento de Valencia 
mediante acuerdo plenario de 26 de mayo de 2006 y han sido aprobados 
definitivamente por resolución del conseller de Territorio y Vivienda con 
fecha 6 de marzo de 2007 (BOPV nº 72, de 26-3-2007). 
 
El 10 de septiembre de 2009 el Ayuntamiento de Valencia y la 
sociedad Valencia Parque Central Alta Velocidad 2003 S.A suscribieron un 
Acuerdo Marco para el desarrollo urbanístico de la Actuación Parque 
Central por el que el Ayuntamiento encarga a la Sociedad la actuación de 
los trabajos técnicos previos necesarios para la adopción del Acuerdo 
municipal por el que se acuerde la gestión directa para el desarrollo y 
ejecución de la actuación Integrada/Unidad de Ejecución A.4-1 “Parque 
Central” a la Sociedad. En virtud de este acuerdo la sociedad queda 
encargada de realizar las contrataciones de servicios que se requieran en 
orden a elaborar el Proyecto de Urbanización integrante de la alternativa 
técnica del Programa de Actuación Integrada de la citada Unidad de 
Ejecución; la Proposición Jurídico-Económica y el Proyecto de 
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Reparcelación.” 3  (Kathryn Gustafson; Ignacio Muelas; Domingo Checa; 
Etienne Borgos, 2012) 
 
 No es hasta abril de 2015 cuando se reinicia el proceso de 
contratación, ya que la empresa que en un principio iba a construir el 
parque comunicó que la oferta económica era “desproporcionada” y que 
“no era viable” lo que supuso la adjudicación de baja temeraria. Así pues, 
la obra pasó a encargársele a la UTE Dragados-Pavasal por un importe de 
15.810.214,36 € y un plazo de 22 meses.  
 
El resultado final será una composición estructural donde su 
clara funcionalidad industrial se conjugará con su artística envoltura, 
siendo representativa tanto de la arquitectura industrial ferroviaria como 
del panorama artístico y arquitectónico valenciano de principios del siglo 
XX. 
 
Esta dualidad está presente también en otras obras 
representativas del modernismo valenciano, como: El mercado de Colón 
(Demetrio Ribes). Es una dualidad artística asociada a una dualidad 
constructiva.  
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2.3. CONCURSO  
 
El proyecto de urbanización de esta obra surgió como 
consecuencia del Concurso Internacional para el Diseño y Redacción del 
Proyecto Parque Central (exp. 07/13), convocado por Valencia Parque 
Central Alta Velocidad 2003 SA, en el que de 36 participantes de los 
mejores estudios de arquitectura, ingeniería y paisajismo se escogieron 
a 5 UTE’S (Unión Temporal de Empresas) y que finalmente se le adjudicó 
a la UTE Gustafson Porter Limited – Borgos Pieper Limited - Nova 
Ingeniería y Gestión SL - Grupotec servicios de ingeniería SL en fecha 25 
de enero de 2011.  
 
Los miembros de jurado valoraron el proyecto de Kathryn 
Gustafson y su equipo como “el más idóneo y el más verde, la solución 
que menos superficie pavimentada contempla”. 7  (PAISEA, 2011) 
 
Los 5 equipos seleccionados tuvieron 4 meses para desarrollar 
las propuestas, 5 puntos de vista para dar solución a uno de los proyectos 
de paisajismo urbano más atractivos en la actualidad en Europa. 
 
A continuación, se detallan algunos comentarios de los 
participantes del concurso y una breve descripción del proyecto ganador 
el cual corresponde a este trabajo. 
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 1er Equipo: Rogers Stirk Harbour & Partners S.L. - Áreas Ingeniería y 
Arquitectura S.L. 
 
“En los últimos 30 años en España, se ha demostrado que es 
posible volver a un renacimiento, un renacimiento moderno, ciudades 
como Bilbao, Barcelona o Valencia han llegado a un nivel muy alto en la 
regeneración urbana, en el renacimiento urbano”. (Sir. Richard Rogers_ 
Autor corporativo del Proyecto) 8 (Parque Central de Valencia, 2008) 
 
 
 
Figura 4. Planta Propuesta equipo 1. 8 (PAISEA, 2011) 
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 2º Equipo: Idom Ingeniería y Arquitectura S.A. - Zaha Hadid Limited. 
 
“Nos atrae la suavidad y fluidez de la topografía e intentamos 
incorporarlos en la arquitectura. Creo que esta actuación y el diseño del 
parque sirve de manifiesto y mensaje para futuros modelos urbanos, 
futuras geometrías urbanas. No se trata de diseñar un lugar maravilloso, 
sino un espacio que además contribuya a la arquitectura y al mundo del 
urbanismo.” (Patrick Schumacher_ Autor corporativo del Proyecto) 8 
(Parque Central de Valencia, 2008) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 5. Planta Propuesta equipo 2. 8  (PAISEA, 2011) 
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 3er Equipo: West 8 Urban Design and Landscape Architecture - Sener 
Ingeniería y Sistemas S.A. - Sociedad de Gestión de Proyectos Gestec 
S.A. 
 
“Los buenos parques cuentan una historia, poseen una parte de 
narrativa. Y eso les convierte en lugares especiales, donde acude la gente 
habitualmente. El componente narrativo suele estar vinculado al 
emplazamiento, pero puede ser cualquier cosa. A veces es político, otras 
forma parte de la historia, siempre hay tantos elementos para utilizar.” 
(Adriaan Geuze_ Autor corporativo del Proyecto) 8 (Parque Central de 
Valencia, 2008) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 6. Planta Propuesta equipo 3. 8 (PAISEA, 2011) 
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 4º Equipo: Gustafson Porter Limited - Borgos Pieper Limited - Nova Ingeniería 
y Gestión S.L. - Grupotec Servicios de Ingeniería S.L. (GANADORA) 
 
 
“La clave son las plantas, y la propia naturaleza te da diversidad, pero 
siempre en armonía, todo encaja, uno se siente como dentro de una armonía de 
colores y formas, con ello se consigue estructurar y moldear el espacio.” (Kathryn 
Gustafson_Directora de Proyecto) 8 (Parque Central de Valencia, 2008) 
 
 
Figura 7. Planta Propuesta equipo 4. 8  (PAISEA, 2011) 
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Para Kathryn Gustafson, está diversidad de formas, texturas y 
colores, se potencia con el carácter cambiante de las plantas, sobre todo 
con el paso de las estaciones.  
 
Como se planteó en el concurso, la volumetría general del Parque 
se basa en construir un cuenco que tiene su punto más bajo en el centro 
(plaza junto a l’Alquería). A su vez, cada uno de los cuencos individuales 
se modela con taludes que limitan la cota más baja en su punto central.  
 
Para la directora, este parque se parece mucho al “Westergrass 
Fabriek”, un parque situado en Amsterdam, el cual se asemeja, no por su 
diseño ni por su tamaño ya que este es más pequeño, sino por la historia 
detrás del mismo. El “Werstergrass Fabriek” fue anteriormente una 
fábrica de gas. 
 
 
 
Figura 8. Modelo propuesta equipo 4. 8  (PAISEA, 2011) 
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 5º Equipo: FOA Foreign Office Architects - Aicequip S.L. - Arquitectura 
Agronomía S.L.P. - CPO Ingeniería S.A. 
  
“Hoy en día, más de la mitad de la población mundial vive en las 
ciudades. Entonces, los parques urbanos realmente toman un rol que no 
es el rol simplemente de ornamentación, sino que toman un rol 
absolutamente estructural y definitorio de cómo tiene que funcionar una 
ciudad moderna y como una ciudad contemporánea ha de integrar esa 
relación con la naturaleza.” (Alejandro Zaera_ Autor corporativo del 
Proyecto) 8 (Parque Central de Valencia, 2008) 
  
Figura 9. Planta Propuesta equipo 5.  8 (PAISEA, 2011)  
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2.4. CARACTERÍSTICAS DE LA ZONA 
 
En 1836, Ruzafa fue considerado un municipio con un carácter 
independiente. El paso que unía Ruzafa con la Valencia amurallada de la 
época se fue desarrollando con el paso del tiempo. En el año 1877, 
Ruzafa se introdujo dentro del municipio Valenciano.  
 
El terreno de la zona era muy amplio dado a las huertas y sus 
campos de cultivo, de ahí que parte estuviera dentro de la zona 
amurallada de la capital. Se caracterizaban por las clásicas barracas 
valencianas para los labradores de la zona. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 10. Barraca.  2. (Ases, 2014) 
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La parte de Ruzafa interior abarcaba el espacio entre la plaza del 
Ayuntamiento, hasta el cruce de las calles Colón y Xàtiva, hasta la llegada 
de los cristianos que llevó a una ampliación de las murallas y produjo un 
crecimiento de la población. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 11. Vista aérea de Ruzafa 1898.  2. (Ases, 2014) 
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Ruzafa experimentó una serie de cambios a lo largo del paso de 
los años y se ha convertido a dia de hoy, en un espacio multicultural de 
los más influyentes de la ciudad. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 12. Mercadillo de Ruzafa 1950.  2. (Ases, 2014) 
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Hoy en dia, el barrio está delimitado por 3 calles: C/ Cádiz, C/ de 
los Centelles, C/Pintor Salvador Abril y 2 significativas avenidas: la 
avenida del Antiguo Reino de Valencia y la Gran Vía de las Germanías. La 
entada a Ruzafa está perfectamente resuelta ya que se encuentra 
habitualmente por el centro de la capital valenciana.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 13. Mapa actual zona Ruzafa. 
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Esta extensa superficie, la podemos dividir en dos frentes 
urbanos históricamente aislados entre sí. La nueva urbanización logrará 
volver a solidarizar estos barrios, tan próximos como incomunicados. El 
principal interés de la urbanización será el tan deseado Parque Central 
de Valencia, un parque contemporáneo de unas 23 hectáreas diseñado 
para resultar un nuevo foco urbano para la ciudad que cambiará su 
imagen, mejorando tanto la calidad de vida de sus ciudadanos como el 
aspecto que pueda proyectar al exterior en los próximos años.  
 
Con esta actuación se conseguirá el desarrollo de un barrio con 
novedades, cuyos patrones manifiesten unos requerimientos de futuro 
como la sostenibilidad y la calidad de vida.  
 
Para el desarrollo de las obras, será necesario el soterramiento 
de las actuales vías ferroviarias realizando un canal subterráneo, que 
conectará con la futura Estación Central, así como la eliminación de 
algunas infraestructuras como el Túnel de las grandes Vías o el viaducto 
de Giorgeta. Esta fase se construirá contigua a la actual Estación del 
Norte fuera de la parcela del parque 
 
Concluida la fase y las vías soterradas, la Estación Joaquín Sorolla 
será desmantelada para finalizar la ejecución del Parque Central de 
Valencia. 
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3. ANÁLISIS INICIAL 
 
3.1. OBJETO DEL PROYECTO DEL PARQUE CENTRAL 
 
La finalidad del Proyecto de Urbanización, redactado por la UTE 
Gustafson Porter Limited - Borgos Pieper Limited - Nova Ingeniería y 
Gestión S.L. - Grupotec servicios de ingeniería S.L., y como empresas 
constructoras la UTE Dragados-Pavasal, es la total determinación de las 
unidades de obra que van a intervenir en la urbanización de la Unidad 
A.4.1 “Actuación Urbanística Parque Central” de Valencia y de las obras 
públicas adjuntas que hagan falta para desempeñar el enlace y 
combinación adecuados de la nueva urbanización con las redes de 
infraestructuras, comunicaciones y servicios públicos existentes. No está 
dentro del proceso de ejecución del parque, las obras destinadas a la 
Nueva Estación Central, el Canal de Acceso, y también al CTT ancho 
ibérico (línea férrea). En el momento de la redacción del proyecto, se 
tuvo en consideración los aspectos que derivaban las actuaciones del 
desarrollo de otros proyectos en el mismo recinto, tanto los ferroviarios 
como otros que se ejecutarán en el entorno de la obra y también las 
servidumbres de ocupación derivadas de la ejecución de los mismos. 
 
El funcionamiento del Parque Central está basado en una amplia 
programación de actividades a desenvolver en cada zona. Podrá ofrecer 
una diversa oferta de actividades sin dejar de ser cómodo y tranquilo. 
Podrán disfrutar de dichas actividades cualquier grupo social: niños, 
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ancianos, minusválidos. A parte de su amplio programa de usos y 
actividades, el Parque Central podrá ofrecer a Valencia otras 
particularidades en este tipo de parques de carácter público, como la 
accesibilidad al mismo, intentando tanto la prolongación en la trama 
urbana en estos momentos segregada por los pasos ferroviarios e 
industria, como la cercanía a otros puntos de interés tales como el Centro 
Histórico. 
 
El acceso al parque puede darse desde los barrios periféricos, con 
diversidad de métodos de transporte (autobús, metro, tranvía…) que 
puedan llegar hasta el parque por cualquier punto de la ciudad o inclusive 
de la zona metropolitana. 
 
Para transitar por el parque se va a disponer de una amplia trama 
de pasos distintos y jerarquizados que ofrezcan diversidad de tránsitos 
(peatonal, ciclista, motorizado…). En materia de seguridad, el parque va 
a disponer de un vallado de cierre que permita vigilar el horario de cierre, 
procurando que no se produzcan problemas de seguridad, 
mantenimiento y coste de alumbrado.  
 
El diseño del proyecto permitirá que sea un parque seguro, con 
una extensa claridad hacia el interior. Las variadas actividades formarán 
una ocupación continua, lo que desarrollará la impresión de seguridad.  
 
Al situarse en él, el usuario se sentirá en paz y armonía, ya que 
su diseño permite aislarlo de los ruidos de la localidad, dado a la 
configuración del terreno (topografía) y al hecho de usar elementos 
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verdes (plantas, árboles...) para aminorar el ruido. Se le dotará de 
suficientes puntos de recogida de residuos sólidos urbanos. Además, será 
considerado parque sostenible, a raíz de un conjunto de requisitos que 
así lo puedan certificar.  
 
Por tema de minimización de costes, toda la iluminación se 
proyecta con tecnología LED y los bombeos de las fuentes dispondrán de 
capacidad de regulación. 
 
Los canales han sido diseñados de tal modo que para cuando no 
estén en funcionamiento, ofrezcan un aspecto integrado con el resto del 
parque. 
 
 
  
ANÁLISIS INICIAL Y SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS DE RECUPERACIÓN Y HABILITACION DE LOS 
EDIFICIOS PROTEGIDOS EN EL PROYECTO DE URBANIZACIÓN  DE LA UNIDAD A 4/1  PARQUE CENTRAL 
DE VALENCIA                                                                                                                                                                               35/258 
 
  
 
Trabajo Fin de Grado Juan José Parra Piqueres 
Grado en Arquitectura Técnica – ETS de Ingeniería de Edificación – 
Universitat Politècnica de València 
3.2. DISEÑO DEL PARQUE CENTRAL 
 
Hay que tener en consideración, que el diseño del parque está 
estudiado a partir de trazos curvos que quieren introducirse en la nueva 
y rica topografía del Parque Central de Valencia. Para ello se ha 
considerado que se formen, ondulaciones y desniveles que formarán el 
nuevo espacio del Parque en el interior de la ciudad. Todas las zonas del 
Parque quedan ligadas a partir de pendientes suaves, fácilmente 
transitables por todos. Se incluirán también escaleras para establecer 
accesos directos. 
 
Apartados del Parque Central por carriles de tráfico rodado, los 
Bulevares Verdes de la Calle Filipinas y Maestro Sosa actuarán como 
parte del carácter del parque y asegurarán los espacios de paso entre la 
ciudad y el Parque. En las zonas verdes de la calle Filipinas se mantendrán 
los árboles y el diseño actual y para las de la Calle Maestro Sosa van a 
realizarse ciertas actuaciones de tratamiento naturalizado, donde se 
pretende destacar la plantación de olmos. 
 
A parte de las Plazas Norte y Sur, 6 plazas menores serán abiertas 
desde los lindes del parque para albergar el paso de los viandantes de las 
principales vías en la dirección este-oeste, dichas plazas van a contar con 
una fuente y un canal para cada una de ellas. Todas las plazas que están 
consolidadas en el contorno del Parque, permanecen al exterior por un 
vallado, que actuará de forma urbana y de tránsito para adecuarse al 
entorno natural. Serán plazas en las que se pretende que dominen los 
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elementos duros, sin olvidarse que el agua, con su movimiento y sonido, 
ayude a los paseantes a entrar y explorar el Parque. 
 
 “El Parque Central enriquecerá Valencia, dando la oportunidad 
de crear un lugar de encuentro entre los ciudadanos y la naturaleza en 
pleno centro de la ciudad. Ecología, tradición, diseño y funcionalidad se 
combinan para hacer de este parque un punto de referencia no solo en 
Valencia sino mundial. Este parque contribuirá junto a las últimas 
actuaciones realizadas, a colocar a Valencia a la cabeza de Europa en 
términos de diseño urbano y sostenibilidad.  
 
El futuro parque, no se limita a conectar los barrios circundantes, 
sino que pretende ser un elemento unificador y un polo de atracción para 
toda la ciudad e incluso su área metropolitana. El centro de la ciudad 
quedará de esta manera abierto hacia el sur, mejorando esta zona y la 
calidad de vida de sus habitantes.  
 
El diseño refleja el paisaje y la cultura valenciana, ubicándose en 
una situación única dentro de la ciudad. A su vez tiene en cuenta los 
diferentes hábitats ecológicos próximos a Valencia: el río Turia, la Huerta, 
la Albufera y el Mediterráneo. Cada uno aporta elementos reconocibles y 
los integra en un espacio que sintetiza sutilmente las raíces históricas de 
Valencia.” 3  (Kathryn Gustafson; Ignacio Muelas; Domingo Checa; 
Etienne Borgos, 2012) 
 
ANÁLISIS INICIAL Y SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS DE RECUPERACIÓN Y HABILITACION DE LOS 
EDIFICIOS PROTEGIDOS EN EL PROYECTO DE URBANIZACIÓN  DE LA UNIDAD A 4/1  PARQUE CENTRAL 
DE VALENCIA                                                                                                                                                                               37/258 
 
  
 
Trabajo Fin de Grado Juan José Parra Piqueres 
Grado en Arquitectura Técnica – ETS de Ingeniería de Edificación – 
Universitat Politècnica de València 
El parque Central estará dividido en diversas zonas para realizar 
distintas actividades, podremos encontrar 
 
“La Plaza de las Artes se sitúa al Noreste del parque. En esta zona 
se rehabilitan las naves existentes para usos relacionados con los 
aspectos culturales, albergando exposiciones temporales y talleres. 
Cuenta con una lámina de agua con juegos de movimiento en vertical que 
está bordeada por gradas para su contemplación.” 2 (Kathryn Gustafson; 
Ignacio Muelas; Domingo Checa; Etienne Borgos, 2012) 
 
 
Figura 14. Planta y sección Plaza de las Artes. 4  (Kathryn Gustafson; Ignacio 
Muelas; Domingo Checa; Etienne Borgos, 2012)  
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“La Huerta Jardín nace como homenaje a la tradición de la huerta 
en Valencia. Su objetivo es doble: didáctico y ornamental. Esta 
organizado en terrazas, en las que se cultivarán árboles frutales, verduras 
y hortalizas. En un lateral se proyecta reubicar uno de los muelles 
restaurados para su habilitación posterior con actividades relacionadas 
directamente con la huerta (café-restaurante, centro para la impartición 
de talleres sobre alimentación, agricultura sostenible y gestión de 
huertos)”. 3 (Kathryn Gustafson; Ignacio Muelas; Domingo Checa; 
Etienne Borgos, 2012) 
 
 
Figura 15. Planta y sección Huerta Jardín. 4  (Kathryn Gustafson; Ignacio 
Muelas; Domingo Checa; Etienne Borgos, 2012)  
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“El Jardín de los Niños es un espacio para el aprendizaje y la 
aventura que fomente valores de respeto a la naturaleza. En su lado norte 
tendrá la zona de juegos, con un rocódromo, una fuente interactiva y de 
chapoteo, un tobogán-rampa integrado en el paisaje y un edificio para 
las actividades de los niños. Hacia el sur un área de relajación de carácter 
natural y que combina una pradera natural con un pequeño mirador.” 3 
(Kathryn Gustafson; Ignacio Muelas; Domingo Checa; Etienne Borgos, 
2012) 
 
 
Figura 16. Planta y sección Jardín de los Niños. 4  (Kathryn Gustafson; Ignacio 
Muelas; Domingo Checa; Etienne Borgos, 2012)  
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“La Plaza Norte hace referencia a la memoria de la llegada del 
tren a la ciudad de Valencia. Es un lugar dinámico, punto de conexión con 
el centro y principal entrada del parque. Un gran estanque de forma oval 
ofrecerá a los visitantes dibujos de agua en movimiento y niebla 
artificial.” 3 (Kathryn Gustafson; Ignacio Muelas; Domingo Checa; 
Etienne Borgos, 2012) 
 
 
Figura 17. Planta y sección Plaza Norte. 4  (Kathryn Gustafson; Ignacio Muelas; 
Domingo Checa; Etienne Borgos, 2012)  
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“El Paseo Principal es el eje norte-sur, que se extiende desde la 
estación hasta el bulevar. Es un paseo arbolado de jacarandas y 
palmeras, en el que el agua se presenta en distintas formas a lo largo de 
su recorrido: canales, lagos, y fuentes espectaculares.  
 
Al lado este del paseo se encuentran los Jardines Florales, que 
exaltan la importancia histórica de las flores en la Comunitat Valenciana. 
La Alquería quedará integrada en estos jardines.” 3 (Kathryn Gustafson; 
Ignacio Muelas; Domingo Checa; Etienne Borgos, 2012) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 18. Planta y sección Paseo principal. 4  (Kathryn Gustafson; Ignacio 
Muelas; Domingo Checa; Etienne Borgos, 2012)  
ANÁLISIS INICIAL Y SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS DE RECUPERACIÓN Y HABILITACION DE LOS 
EDIFICIOS PROTEGIDOS EN EL PROYECTO DE URBANIZACIÓN  DE LA UNIDAD A 4/1  PARQUE CENTRAL 
DE VALENCIA                                                                                                                                                                               42/258 
 
  
 
Trabajo Fin de Grado Juan José Parra Piqueres 
Grado en Arquitectura Técnica – ETS de Ingeniería de Edificación – 
Universitat Politècnica de València 
“La Plaza Sur es el punto de unión con el Bulevar Federico García 
Lorca y los barrios del sur. En sus líneas y su diseño se hace un guiño al 
movimiento de los trenes y a los sistemas de interconexión.” 3 (Kathryn 
Gustafson; Ignacio Muelas; Domingo Checa; Etienne Borgos, 2012) 
 
 
Figura 19. Planta y sección Plaza Sur. 4  (Kathryn Gustafson; Ignacio Muelas; 
Domingo Checa; Etienne Borgos, 2012)  
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“La Exhibición de Jardines Mediterráneos: estos serán jardines 
de exposición a modo de recorrido por diferentes grupos de vegetación 
de clima mediterráneo y de bajas necesidades hídricas.” 3 (Kathryn 
Gustafson; Ignacio Muelas; Domingo Checa; Etienne Borgos, 2012) 
 
 
 
Figura 20. Planta y sección Exhibición de Jardines Mediterráneos. 4  (Kathryn 
Gustafson; Ignacio Muelas; Domingo Checa; Etienne Borgos, 2012)  
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“El Anfiteatro será uno de los puntos más elevados del Parque 
Central. En su coronación queda bordeado por una recreación de los 
bosques de encinas del interior de la Comunidad Valenciana. Este bosque 
se abre hacia el lago central en una pradera que acogerá futuros 
conciertos, actuaciones y eventos al aire libre.” 3 (Kathryn Gustafson; 
Ignacio Muelas; Domingo Checa; Etienne Borgos, 2012) 
 
 
Figura 21. Planta y sección Anfiteatro. 4  (Kathryn Gustafson; Ignacio Muelas; 
Domingo Checa; Etienne Borgos, 2012)  
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“El Jardín de los Perfumes pone de manifiesto la gran riqueza de 
plantas aromáticas de la región y el paisaje de los pinares del litoral 
levantino. Tendrá también un componente didáctico, y las plantas serán 
accesibles para personas discapacitadas, es un jardín para escuchar, 
tocar, oler e interactuar con el entorno.” 3 (Kathryn Gustafson; Ignacio 
Muelas; Domingo Checa; Etienne Borgos, 2012) 
 
 
Figura 22. Planta y sección Jardín de los Perfumes. 4  (Kathryn Gustafson; 
Ignacio Muelas; Domingo Checa; Etienne Borgos, 2012)  
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3.3. FASES DE ACTUACIÓN 
 
Para la total constitución de la obra, se pretende desarrollarla en 
3 fases, con la intención de que puedan trabajar de forma independiente 
unas de otras. La primera de ellas consta de la formalización de 1/3 del 
parque que data su comienzo a inicios del 2014. Entre los trabajos 
podemos encontrar trabajos de edificación, obra civil y paisajismo. 
Para las posteriores fases (2 y 3), como bien se ha ido 
comentando con anterioridad, se deberán soterrar las vías antiguas 
situadas contiguas a la parcela del nuevo parque (fase 2) y tras este 
proceso, se desmantelará la actual estación Joaquín Sorolla para ejecutar 
por fin la denominada Nueva Estación Central (fase 3). 
 
Figura 23. Planta Fases de actuación. Figuras propias 2016. 
3 
3 
3 
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3.4. ALCANCE Y OBJETIVOS DEL TRABAJO 
 
Para este proyecto, se han abarcado algunas de las 
construcciones que están incluidas dentro de la FASE I de la obra del 
Parque Central. Se va a estudiar aquellos edificios en los que por una 
parte se han realizado trabajos de consolidación, restauración y 
reconstrucción como son las naves 1 y 4, la reconstrucción del muelle 3 
(antigua Nave Macosa), y la restauración de la alquería existente en el 
Camino Viejo de Malilla. 
  
Para la restauración y reconstrucción de los edificios ferroviarios 
antiguos, se avistan las actuaciones siguientes: 
 
 En términos genéricos, la eliminación de todos los complementos y 
elementos improcedentes que deforman la arquitectura original y 
la reproducción y restauración de todos los elementos originales 
que se han deteriorado con el paso del tiempo. 
 
 Restauración / reproducción de las fachadas de fábrica de ladrillo y 
de los zócalos de sillares y mampuestos de piedra caliza. 
 
 Restauración / reproducción de las cubiertas, mediante un sistema 
de panel sándwich con aislante, acabado en madera, y panel 
“onduline”, sobre el que se vuelve a reponer la teja original. 
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 Restauración / reproducción de los elementos metálicos de 
estructura de las cerchas y entramados originales de la cubierta, de 
la carpintería y la cerrajería. 
 
En estos trabajos de restauración el principal objetivo es 
mantener la naturaleza de los materiales, es decir, darle valor a los 
elementos constructivos originales como son los muros de carga de 
ladrillo macizo, las cerchas metálicas “Polonceau” o las cubiertas de teja 
alicantina.  
 
Las Naves 1 y 2 irán destinadas a albergar futuros actos cívicos 
para la ciudadanía, el muelle 3 será usado como aseo público y la alquería 
se condicionará para visitas del público del parque. 
  
La labor de este trabajo es realizar un análisis previo de algunos 
de los componentes que conforman las naves 1 y 4 que corresponden a 
“taller de rodaje y taller de recorrido” respectivamente, el muelle nº 3 y 
la alquería del Camino viejo de Malilla. Tras estudiar dichas 
construcciones, el posterior seguimiento del proceso constructivo, y a 
raíz de lo comentado, conclusiones y aspectos relevantes que se hayan 
podido observar con el seguimiento del trabajo diario. 
 
 
 
 
 
ANÁLISIS INICIAL Y SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS DE RECUPERACIÓN Y HABILITACION DE LOS 
EDIFICIOS PROTEGIDOS EN EL PROYECTO DE URBANIZACIÓN  DE LA UNIDAD A 4/1  PARQUE CENTRAL 
DE VALENCIA                                                                                                                                                                               49/258 
 
  
 
Trabajo Fin de Grado Juan José Parra Piqueres 
Grado en Arquitectura Técnica – ETS de Ingeniería de Edificación – 
Universitat Politècnica de València 
Como objetivos principales a la hora de elaborar este trabajo 
final de Grado se plantea lo siguiente:  
 
 Comprender y presenciar el desarrollo de una obra al día. 
 
 Aprender a tomar decisiones y como dar solución a las mismas. 
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4. ESTUDIO DE PATOLOGÍAS 
 
  Este apartado recala en el estudio que se ha realizado de las 
patologías que se han observado. Para ello, se seguirá un esquema para 
explicar las lesiones que se han producido en los edificios mediante el 
análisis de los elementos constructivos y los problemas en ellos 
detectados. En el momento la patología ha sido detectada, se 
determinan sus causas y como repararla, todo ello con ayuda de 
imágenes ilustrativas de las lesiones. 
 
CIMENTACIONES:  
 
  PATOLOGÍA: En este punto vamos a distinguir dos partes, por un 
lado, están los edificios a restaurar (Nave 1 y 4) y de nueva construcción 
(Muelle 3). Como el Muelle 3 se construirá en base a los elementos 
desmontados de las antiguas naves de Macosa situadas en la playa de 
vías, las lesiones vendrán definidas de aquellas naves desmanteladas. Los 
edificios primeros, tras habérseles realizado un estudio a su cimentación 
original, se deduce a que el cimiento del edificio es admisible a partir del 
estudio de sus tensiones máximas sobre el terreno. Aun así, se detecta 
en las fachadas de los muros, grietas por asentamiento de la 
cimentación, sobre todo en las zonas de hueco 
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Figura 24. Croquis de las catas en Nave 1 y 4. Figuras propias 2016. 
 
 
ANÁLISIS INICIAL Y SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS DE RECUPERACIÓN Y HABILITACION DE LOS 
EDIFICIOS PROTEGIDOS EN EL PROYECTO DE URBANIZACIÓN  DE LA UNIDAD A 4/1  PARQUE CENTRAL 
DE VALENCIA                                                                                                                                                                               52/258 
 
  
 
Trabajo Fin de Grado Juan José Parra Piqueres 
Grado en Arquitectura Técnica – ETS de Ingeniería de Edificación – 
Universitat Politècnica de València 
Las catas realizadas determinaron que la cimentación estaba 
compuesta por encachado de bolos y argamasa con profundidades en 
torno a 1,4-1,5 m. Para nivelar la cimentación se ejecutaron hiladas de 
ladrillo macizo (el número de hiladas varía en los edificios Nave 1 y 4 para 
que el muro de carga ejecutado posteriormente, estuviese más o menos 
a la misma profundidad con respecto al terreno, compensando así la 
profundidad del encachado de bolos y la argamasa). 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 25. Imagen y croquis de grieta por asentamiento de la cimentación por 
hueco de fachada Nave 1. 6 (Kathryn Gustafson; Ignacio Muelas; Domingo 
Checa; Etienne Borgos, 2012) 
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SOLUCIÓN: En el caso de la imagen, se corregirá desde donde 
inicia la grieta, la pieza con una nueva, en ella se realizarán dos taladros, 
se atarán con ayuda de una “grapa” de acero galvanizado para que no se 
produzcan oxidaciones, y para su anclaje se usará resina Epoxi. 
En el muelle 3, al ser una edificación nueva, resulta desacertado 
realizar un analisis a su cimentación actual, ya que previamente se han 
realizado los pertinentes cálculos para su conformación. 
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OBRAS DE FÁBRICA DE LADRILLO:  
 
  Para este caso, se distinguen las distintas lesiones observadas 
según su tipo: 
 PATOLOGÍA, Suciedad acumulada: 
Por el paso del tiempo se ve como en la totalidad de las naves 1 y 4 
y en la nave de Macosa, existe una capa de suciedad en las fábricas. 
Esto es debido a que estaba ubicado entre las dos naves, un 
depósito de contaminación destinado a los restos de las vías 
ferroviarias. Además, se presentan distintas pintadas y “grafitis” en 
fachada. 
 
 
 
 
 
 
Figura 26. Imágenes de suciedad acumulada y grafitis fachada Este Nave 1.                                        
6 (Kathryn Gustafson; Ignacio Muelas; Domingo Checa; Etienne Borgos, 2012) 
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En las naves de Macosa, observamos también el deterioro de su 
construcción por el paso del tiempo, podemos encontrar parte del 
interior de la nave deteriorada por el abandono de la misma. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 27. Imágenes de suciedad acumulada y grafitis fachada Norte Nave 
Macosa. 7 (Kathryn Gustafson; Ignacio Muelas; Domingo Checa; Etienne 
Borgos, 2012) 
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SOLUCIÓN: Limpieza de las fábricas de ladrillo a partir de chorro 
de arena de sílice o silicato. 
 
 PATOLOGÍA, Humedades: 
Se pueden encontrar humedades debidas a la acumulación de 
agua en las cornisas superiores. También, en los extremos de los 
faldones de cubierta por deterioro de las bajantes de pluviales y los 
canalones, que por la suciedad que llevaban, obstruían el paso del 
agua. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 28. Croquis localización humedades Nave 1 y 4. Figuras propias 
2016. 
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Figura 29. Imágenes cornisa fachada Este Nave 1 y cornisa fachada Suroeste 
Nave 4. 6 (Kathryn Gustafson; Ignacio Muelas; Domingo Checa; Etienne Borgos, 
2012) 
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Aunque en menor grado, encontramos humedades por 
capilaridad en el zócalo de piedra caliza. Se distingue de las 
humedades de fachada por la porosidad del material que es menor. 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 30. Imágenes humedades fachada Oeste Nave 1. 6 (Kathryn Gustafson; 
Ignacio Muelas; Domingo Checa; Etienne Borgos, 2012) 
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En la Nave de Macosa, encontramos las mismas lesiones por 
humedades que nos habíamos encontrado en las Naves 1 y 4, es decir, 
acumulación de agua en cornisas y humedades por capilaridad en el 
zócalo de piedra caliza. 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 31. Imágenes humedades Nave de Macosa.. 7 (Kathryn Gustafson; 
Ignacio Muelas; Domingo Checa; Etienne Borgos, 2012) 
SOLUCION: En un principio, se prevé limpieza de las zonas 
afectadas por la capilaridad de los materiales, aun así, se estima que, 
para los mampuestos del zócalo, éstos sean sustituidos por nuevos. 
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 PATOLOGÍA, Erosión de la fábrica (Naves 1 y 4): 
Este problema se ve debido al uso del edificio, por el rozamiento 
de los vehículos ferroviarios o incluso otros elementos relacionados 
con la actividad ferroviaria. Se pueden encontrar principalmente en 
las pilastras y en ornamentos de la cornisa. 
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Figura 32. Imágenes erosiones de la fábrica y ornamentos Nave 1. 6 (Kathryn 
Gustafson; Ignacio Muelas; Domingo Checa; Etienne Borgos, 2012) 
 
SOLUCION: Reconstrucción “in situ” de las piezas ornamentales 
dañadas a partir de mortero de reparación, o sustitución de las más 
deterioradas por piezas nuevas. Para las pilastras se toma la misma 
solución. 
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 PATOLOGÍA, Desprendimiento de revestimientos continuos (Naves 
1 y 4): 
A causa del paso del tiempo, el revoco que estaba dispuesto 
como revestimiento de las fachadas de las naves, ha ido perdiendo 
adherencia, de ahí que el mismo ha ido desprendiéndose del ladrillo 
de la fábrica.  
 
Cabe decir que en algunas zonas de la fachada solamente se han 
producido abultamientos o grietas sin desprenderse por completo 
el revestimiento continuo. 
 
Figura 33. Croquis desprendimiento del revoco Nave 1. Figuras Propias. 
2016. 
 
 
Como se puede apreciar en el croquis anterior, los testeros Norte 
y Sur son los más afectados, esto es debido a que son las zonas que 
más exposición tienen al viento. También, son las zonas donde más 
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movimiento de la fábrica se produce. Este movimiento se ha 
localizado en la Nave 1 en torno a los 2,5 m. desde los testeros Norte 
y Sur hacia el interior de la nave. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 34. Imágenes desprendimientos del revoco de fachada Nave 1. 6 
(Kathryn Gustafson; Ignacio Muelas; Domingo Checa; Etienne Borgos, 2012) 
SOLUCION: Se elimina el revestimiento continuo para así dejar visto 
el ladrillo del cerramiento. Luego, se proyecta al ladrillo con chorro de 
arena de sílice para su limpieza. Al finalizar la ejecución, se le aplicará al 
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cerramiento de fábrica de ladrillo dos productos: por un lado, un 
producto a base de silicato de etilo para fijar la fábrica y una pintura a 
base de siloxano, para que actúe como hidrofugante. Si fuese posible, se 
aplicaría un único producto que ofreciera las funciones de los dos 
anteriores, porque la función final es que, con el paso del tiempo, no 
pierda su aspecto natural. 
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 PATOLOGÍA, Grietas y fisuras: 
Nos encontramos con dos tipos de fisuras provocadas por 
distintos aspectos: Fisuras por efectos térmicos y por posibles 
asientos de la cimentación.  
 
Las provocadas por efectos térmicos podemos hallarlas en los 
huecos de fachada o, sobre todo, en remates en forma curva que se 
producen en la fachada. 
A partir de los asientos de la cimentación, lo característico de este 
tipo de fisuras, es que las grietas van perpendiculares a la línea de 
tracciones. 
 
 
 
 
 
 
Figura 35. Imagen y croquis Grietas por efectos térmicos Nave 1. Figuras 
propias 2016  
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Figura 36. Imágenes Grietas por efectos térmicos y por oxidación desagüe 
Nave 1.  Figuras propias 2016 y 6 (Kathryn Gustafson; Ignacio Muelas; Domingo 
Checa; Etienne Borgos, 2012) 
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Figura 37. Imagen y croquis Grietas por efectos térmicos en arco carpanel 
Nave 4. 6 (Kathryn Gustafson; Ignacio Muelas; Domingo Checa; Etienne Borgos, 
2012) y Figuras propias 2016. 
  
El cambio térmico provoca que la fábrica de ladrillo se vaya 
expandiendo hacia el exterior provocando el fallo de los estribos y 
provoque las grietas del arco. Hacia el interior del arco, la grieta es más 
estrecha y al alejarse y llegar a fachada amplía su sección. 
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Figura 38. Imagen fisura por falcado de la carpintería metálica con el 
hormigón Nave 4. 6 (Kathryn Gustafson; Ignacio Muelas; Domingo Checa; 
Etienne Borgos, 2012) 
 
La última imagen refleja un caso diferente de lesión, ya que se 
produce por falcado de los elementos metálicos de la cerrajería del 
hueco con el arco. Con el paso del tiempo, los elementos metálicos se 
han ido dilatando y han provocado estas grietas. 
 
 SOLUCION: Se tomará como solución la misma utilizada para las 
fisuras producidas por asentamiento de la cimentación. 
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ESTRUCTURAS METÁLICAS:  
 
  PATOLOGÍA: La estructura, formada por cerchas metálicas, se ve 
afectada con el paso del tiempo por la oxidación, debido principalmente 
a la falta de mantenimiento de la misma, y su necesario proceso de 
aplicación progresiva de pintura de protección frente al fuego. 
En el caso particular de la nave 1, se observan además restos de 
incendio que produjeron dilataciones a la estructura, sobre todo en las 
dos cerchas contiguas a la pared divisoria interior, por el lado sur. 
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Figura 39. Imágenes oxidación en la estructura Nave 1 y 4. 6 (Kathryn 
Gustafson; Ignacio Muelas; Domingo Checa; Etienne Borgos, 2012) 
 
 
 
 
 
Figura 40. Imagen Oxidación en la estructura Nave Macosa. 7 (Kathryn 
Gustafson; Ignacio Muelas; Domingo Checa; Etienne Borgos, 2012) 
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SOLUCION: Se decide liberar las fachadas de la estructura 
metálica de la Nave 1, dando por anulados los empotramientos de las 
correas en las fábricas. Las estructuras que dan a fachada Norte y Sur se 
arriostrarán a los tres pórticos colindantes y el resto irán individualizados 
según cálculos. Con ello conseguimos reforzar la estructura y llevar los 
esfuerzos horizontales a los dos pórticos principales mediante las 
diagonales embebidas en el plano de cubierta. 
A destacar en la Nave 4 el cambio de los pilares originales por su 
deficiente capacidad resistente, se adopta por realizar nudos nuevos o 
reforzar los necesarios. 
Puesta la nueva estructura, se solventan los problemas de 
oxidación y suciedad a partir de distintos recubrimientos de la misma. 
CUBIERTA:  
 
  PATOLOGÍA: La cubierta presenta grandes variedades de 
deterioro, en las naves 1 y 4 se realizó una reparación de la cubierta, pero 
se utilizó en vez de la cobertura original (teja plana), placas de 
fibrocemento. Este material ahora es inapropiado para este tipo de 
elemento constructivo; la solución es eliminarlo por completo en las 
zonas afectadas. En el resto de zonas donde se ha mantenido la teja 
original se observa que hay adheridas: 
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 Suciedad en las propias tejas planas, a causa del polvo y sustancias 
por el paso del tiempo. 
 Rotura de algunas de las tejas, lo que provocaba que el agua de lluvia 
se filtrara por ellas y se resquebrajara por completo. 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 41. Croquis composición de la cubierta original Nave 1. Figuras Propias 
2016. 
Los elementos de fibrocemento, que contenían amianto, -
considerado material no friable, es decir, que evita su disgregación-, y 
que es perjudicial al inhalarlo. Así pues, por este motivo es por lo que se 
determinó su eliminación por completo de la cubierta por empresa 
especializada. Posteriormente se colocará la misma teja plana cerámica 
en el total de la superficie de la cubierta. 
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Figura 42. Imágenes patologías en cubierta Nave 1 y 4. 6 (Kathryn Gustafson; 
Ignacio Muelas; Domingo Checa; Etienne Borgos, 2012) 
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Figura 43. Imagen patologías en cubierta Nave Macosa. 7 (Kathryn Gustafson; 
Ignacio Muelas; Domingo Checa; Etienne Borgos, 2012) 
 
Además del elemento cubierta, cabe añadir los desagües de 
pluviales como canalones y bajantes, que estaban en un estado 
lamentable por deterioro o por el hecho de que algunos no existían a 
causa de vandalismo. Es por ello que se han sustituido por otros 
elementos ya sean los mismos o gárgolas. 
 
SOLUCION: Desmontaje de la totalidad de la cubierta por las 
patologías descritas anteriormente, para posteriormente reconstruirla, 
usando la estructura nueva de cubierta descrita en el capítulo análisis 
constructivo de las naves 1 y 4. 
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CARPINTERÍA Y CERRAJERÍA:  
 
 PATOLOGÍA: Para las naves 1 y 4, la cerrajería y carpintería se ha 
visto afectada principalmente por la oxidación, al ser las mismas de acero 
laminado; esto no hubiera sucedido de forma tan abrumante si se 
hubieran realizado labores de mantenimiento con la aplicación de su 
debida pintura de protección. 
 En el caso de las naves de Macosa, las celosías de los ventanales 
de gran tamaño (las cuales se mantienen originales), se han visto 
afectadas por la misma situación de oxidación ya mencionada 
anteriormente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANÁLISIS INICIAL Y SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS DE RECUPERACIÓN Y HABILITACION DE LOS 
EDIFICIOS PROTEGIDOS EN EL PROYECTO DE URBANIZACIÓN  DE LA UNIDAD A 4/1  PARQUE CENTRAL 
DE VALENCIA                                                                                                                                                                               76/258 
 
  
 
Trabajo Fin de Grado Juan José Parra Piqueres 
Grado en Arquitectura Técnica – ETS de Ingeniería de Edificación – 
Universitat Politècnica de València 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 44. Imágenes defectos en carpintería y cerrajería Nave 1 y 4. 6 (Kathryn 
Gustafson; Ignacio Muelas; Domingo Checa; Etienne Borgos, 2012) 
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Figura 45. Imágenes defectos en carpintería y cerrajería Nave Macosa. 7 
(Kathryn Gustafson; Ignacio Muelas; Domingo Checa; Etienne Borgos, 2012) 
 
SOLUCION: Eliminación de la vieja carpintería/cerrajería y 
posterior sustitución por una nueva. 
 
 
 
 
 
 
ANÁLISIS INICIAL Y SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS DE RECUPERACIÓN Y HABILITACION DE LOS 
EDIFICIOS PROTEGIDOS EN EL PROYECTO DE URBANIZACIÓN  DE LA UNIDAD A 4/1  PARQUE CENTRAL 
DE VALENCIA                                                                                                                                                                               78/258 
 
  
 
Trabajo Fin de Grado Juan José Parra Piqueres 
Grado en Arquitectura Técnica – ETS de Ingeniería de Edificación – 
Universitat Politècnica de València 
SOLERAS Y PAVIMENTOS:  
 
  PATOLOGÍA: Se encuentran erosiones y desperfectos en las 
soleras de hormigón en masa, todo ello por el hecho de su uso ferroviario 
habitual y su posterior abandono prolongado. En las esquinas se ven 
grandes fisuras, por ser una zona débil, además de las juntas de 
dilatación. 
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Figura 46.  Imágenes erosiones en soleras de hormigón en masa Nave 1 y 4. 6 
(Kathryn Gustafson; Ignacio Muelas; Domingo Checa; Etienne Borgos, 2012) 
 
SOLUCIÓN: Como no está definido por completo el uso 
definitivo, se opta en un principio de un suelo a base de una capa de árido 
machacado blanco, ya que con él regularizamos toda la superficie. 
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REVESTIMIENTOS INTERIORES:  
 
  PATOLOGÍA: Para las naves 1 y 4 no se encuentran grandes 
lesiones, sin tener en cuenta humedades y suciedad por el abandono de 
los edificios. 
  Se detectan más patologías en las naves de Macosa, en los 
revestimientos interiores de yeso se han producido filtraciones del agua 
de lluvia lo que provocó desprendimiento del mismo material. Esto se 
produjo por dos vías: una por inclusión directa por la carpintería exterior 
y otra por falta de estanqueidad de las bajantes y canalones ya 
mencionados anteriormente. 
 
 
 
 
 
Figura 47. Imagen lesiones en revestimiento interior Nave Macosa. 7 (Kathryn 
Gustafson; Ignacio Muelas; Domingo Checa; Etienne Borgos, 2012) 
 
SOLUCION: Solución igual que en cara exterior del cerramiento, 
limpieza y eliminación del yeso para dejar visto el ladrillo de la fábrica. 
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LOCALIZACIÓN DE FISURAS 
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Figura 48. Mapa de lesiones Nave 1. 6 (Kathryn Gustafson; Ignacio Muelas; 
Domingo Checa; Etienne Borgos, 2012) 
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Figura 49. Mapa de lesiones Nave 4. 6 (Kathryn Gustafson; Ignacio Muelas; 
Domingo Checa; Etienne Borgos, 2012) 
Como el muelle 3 es de nueva construcción, no ha sido necesario 
realizar un mapeo de lesiones a las antiguas naves de Macosa.  
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5. ANÁLISIS CONSTRUCTIVO 
 
El propósito de este apartado es el de profundizar en los aspectos 
relevantes de los sistemas constructivos que se han utilizado durante el 
proceso de ejecución de las unidades que se han ido estudiado durante 
el seguimiento de la obra. Es más, para mayor comprensión, se explican 
los sistemas utilizados claramente significantes de cada elemento 
constructivo a desarrollar. 
   
5.1. NAVE 1 
 
La nave 1 o Taller de rodaje, una de las dos naves en las que se 
plantea la rehabilitación de sus elementos, está constituida por una nave 
diáfana de 25 metros de luz, 97 metros de longitud, 13 metros de altura 
total, y una sola planta. La estructura está formada por una cercha tipo 
inglesa metálica con acabado de la cubierta con teja plana alicantina, 
apoyada sobre muros conformados de fábrica de ladrillo y zócalo de 
piedra. En una de las fachadas podemos encontrar tres arcos, en el que  
el arco central es de medio punto y los otros dos situados a los laterales 
son arcos rampantes. 
ANÁLISIS INICIAL Y SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS DE RECUPERACIÓN Y HABILITACION DE LOS 
EDIFICIOS PROTEGIDOS EN EL PROYECTO DE URBANIZACIÓN  DE LA UNIDAD A 4/1  PARQUE CENTRAL 
DE VALENCIA                                                                                                                                                                               85/258 
 
  
 
Trabajo Fin de Grado Juan José Parra Piqueres 
Grado en Arquitectura Técnica – ETS de Ingeniería de Edificación – 
Universitat Politècnica de València 
 
Figura 50. Plano Situación Nave 1. 6. (Kathryn Gustafson; Ignacio Muelas; 
Domingo Checa; Etienne Borgos, 2012) 
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CIMENTACIÓN:  
 
La sustentación de la nave está compuesta por una zanja con 
zapata corrida bajo muros de carga constituida por encachado de bolos 
de piedra con argamasa. Su profundidad ronda entre 1,35-1,55 metros 
según niveles, una anchura de 60 cm. y para la coronación de la misma 
cimentación, se ha optado por disponer sobre ella, hiladas del propio 
ladrillo de la fábrica del muro de fachada para nivelar los apoyos de la 
misma.  
En la antigua solución, aunque estos edificios provoquen pocas 
cargas, es decir son poco pesados, el firme está muy profundo lo que 
supone para llegar hasta él hacer un elemento de una sección muy 
pequeña en relación a su canto (esbelto). 
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Figura 51. Detalle cimentación y muro de carga Nave 1. 6  (Kathryn Gustafson; 
Ignacio Muelas; Domingo Checa; Etienne Borgos, 2012) 
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Cabe destacar que en la fachada Sur es necesario reforzar la 
cimentación de la antigua nave debido al incremento de cargas 
motivadas por el nuevo uso, por lo que se plantea la solución de realizar 
en esa misma zona, recalces consistentes en adosar unas vigas armadas 
adosadas a cada lado del canto de la cimentación.  
Se toma dicha solución ya que lo que se busca es ampliar la 
superficie de apoyo de la cimentación, para disminuir la tensión ejercida 
sobre el firme de cimentación. 
 
 
 
 
 
Figura 52. Croquis reducción tensión terreno Nave 1. Figuras propias 2016. 
Por lo tanto, con la nueva cimentación se busca limitar los 
asientos diferenciales producidos por la anterior cimentación. 
 
 
ANÁLISIS INICIAL Y SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS DE RECUPERACIÓN Y HABILITACION DE LOS 
EDIFICIOS PROTEGIDOS EN EL PROYECTO DE URBANIZACIÓN  DE LA UNIDAD A 4/1  PARQUE CENTRAL 
DE VALENCIA                                                                                                                                                                               89/258 
 
  
 
Trabajo Fin de Grado Juan José Parra Piqueres 
Grado en Arquitectura Técnica – ETS de Ingeniería de Edificación – 
Universitat Politècnica de València 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 53. Detalle cimentación recalces Nave 1. 6  (Kathryn Gustafson; Ignacio 
Muelas; Domingo Checa; Etienne Borgos, 2012) 
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Figura 54. Croquis localización de los recalces de cimentación Nave 1. Figuras 
Propias 2016. 
MUROS:  
 
Se distinguen dos tipos de muro, el muro de carga que apoya 
sobre la cimentación y el muro de fábrica de ladrillo de las fachadas. 
El muro de carga está compuesto por un zócalo de mampostería 
de piedra y mortero, acabado en su cara exterior con sillares de piedra 
caliza natural con despieces rectangulares en la base y cabeza del muro, 
salientes del plano de la fachada, y despieces hexagonales con respecto 
al plano de la fachada, en la zona intermedia del muro. El acabado del 
primero es fino y el situado en el medio es tosco. Éste, se puede 
comprobar en el detalle de cimentación aportado anteriormente. 
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Figura 55. Detalle e imagen muro carga. Nave 1. Figuras propias 2016 
El siguiente tipo de muro que da a las fachadas de la nave se 
compone de una fábrica de ladrillo macizo de dimensiones 25x12x5 cm. 
realizado con aparejo flamenco (gótico). Las juntas se disponen a 
tendeles (junta horizontal) de 1 cm. y a llagas (juntas verticales) de 0,5 
cm. de grosor. El espesor del muro es de 50 cm. (2 pies). 
 
 
 
 
Figura 56. Imagen y croquis muro fachada y composición aparejo flamenco 
Nave 1. Figuras propias 2016 
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Este caso presenta diversas diferencias entre sus caras laterales 
y principales:  
En las fachadas de los laterales, en los puntos que la cercha 
ejerce más esfuerzo, es ahí donde se lleva a cabo un refuerzo a partir de 
un recrecido en forma de pilastra, es decir, se crea un aumento de la 
fábrica en 25 cm. formando un nuevo perfil de 80 cm. (2 sogas + 2 
tizones). El intereje entre pilastras es de 6m. 
Para la solución de los huecos de los laterales, se opta por una 
única puerta con el arco rebajado y dos ventanas. En cualquiera de los 
arcos, su composición viene dada por tres roscas de ladrillo, 
sobresaliendo el frente del arco 12 cm. respecto del plano de la fachada. 
Las montantes de cerrajería metálica ayudan a estabilizar el arco. 
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Figura 57. Imagen y croquis arcos fachada Norte y composición Nave 1. 
Figuras propias 2016 
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Situándonos en la coronación del muro de fábrica, en el apoyo 
de las cerchas, dicho muro disminuye su espesor a 25 cm., esto se debe 
al peto que sirve para ocultar el canalón y el faldón de la teja que queda 
detrás.  
 
 
 
 
 
 
Figura 58. Detalle coronación muro, apoyo cerchas. Nave 1. 6  (Kathryn 
Gustafson; Ignacio Muelas; Domingo Checa; Etienne Borgos, 2012) 
Este peto queda apoyado en tres remates de ladrillos dispuestos 
en línea con respecto a la cornisa que sobresalen del plano de la fachada 
de manera escalonada, formados los dos primeros por dos hiladas y el 
último superior por cuatro.  
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El remate está formado por unas piezas de hormigón en masa 
curvas en la parte superior. Estas piezas se entienden que fueron 
prefabricadas in situ y posteriormente colocadas, en algunas se aprecia 
que en su interior quedan embebidas armaduras de 12 recibidas con 
resina R500 de Hilti, cuya función consistía en anclar el remate a la 
fábrica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 59. Imagen y croquis remate albardilla. Nave 1. Figuras propias 2016 
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En las fachadas principales, Norte y Sur, su acabado es liso, de 1 
pie de espesor, sin pilastras ni relieves salvo en los remates de la fábrica. 
Los huecos son vanos acristalados de grandes dimensiones de los cuales 
el central está formado por un arco de medio punto y los otros laterales 
son arcos rampantes, pero actúan como falsos arcos ya que no 
distribuyen cargas. Para la perfilería de dichos huecos se usan perfiles 
UPN en cuadrícula con la finalidad de que así se produzca una reducción 
de la luz libre de los mismos y así estabilizar la fachada, apuntalando 
tanto vertical como horizontalmente los muros.  
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Figura 60. Alzados Nave 1. 6 . (Kathryn Gustafson; Ignacio Muelas; Domingo 
Checa; Etienne Borgos, 2012) 
REVESTIMIENTO DE LOS MUROS:  
 
El revestimiento utilizado para el interior del muro de fábrica de 
ladrillo es un guarnecido y enlucido de yeso. 
Para el revestimiento exterior hay diferentes acabados entre los 
que se encuentran: 
- Revestimiento continuo de mortero coloreado de poco 
espesor con llagueado que dibuja las juntas del aparejo de 
ladrillo, imitando también su color. 
- Revestimiento continuo de estuco liso, color similar al del 
edificio principal de la Estación del Norte. 
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- Revestimiento de enfoscado de mortero de cemento, con o 
sin terminación de pintura. 
CERCHAS Y ENTRAMADOS METÁLICOS:  
 
La cercha es de estructura metálica tipo inglesa, a dos aguas con 
una luz de 25 m. e intereje de 6m. ente apoyos. Sus elementos se 
componen de perfiles metálicos L 60x60 y L 120x120, platabandas y 
cartelas en caso de necesitar rigidizar el nudo y sus uniones a partir de 
roblones de acero. Sobre la estructura se disponen correas metálicas IPN 
220 que soportan la cubierta de la nave. 
 
 
 
 
 
Figura 61. Sección transversal cercha Nave 1. 6  (Kathryn Gustafson; Ignacio 
Muelas; Domingo Checa; Etienne Borgos, 2012) 
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Figura 62. Detalle encuentro cumbrera-sobrecubierta Nave 1. Figuras propias 
2016. 
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CUBIERTA:  
 
 
 
 
 
 
Figura 63. Plano de planta tipología cubierta Nave 1. 6. (Kathryn Gustafson; 
Ignacio Muelas; Domingo Checa; Etienne Borgos, 2012) 
Como se comentó en el capítulo de “ESTUDIO DE PATOLOGÍAS”, 
el material de cobertura de la nueva cubierta es en su total superficie, de 
teja plana alicantina, eliminando así los elementos de fibrocemento.  
La sobrecubierta se realiza con policarbonato celular, para no 
perder la iluminación que dotaba en un principio el fibrocemento 
translúcido.  
El material de cobertura del edificio anexo sigue siendo baldosín 
cerámico. 
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El material de cobertura de la cubierta se compone de tejas 
planas alicantinas fijadas mecánicamente de forma directa sobre los 
rastreles (perfiles L 30X30 laminados) formando una cuadrícula, seguido 
de un panel tipo onduline, ya que se dispone un panel sándwich con 
acabado en madera en su cara interior con aislamiento térmico de 60 
mm. apoyada en las correas superiores (IPN 220).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 64. Sección cubierta Nave 1. 6  (Kathryn Gustafson; Ignacio Muelas; 
Domingo Checa; Etienne Borgos, 2012) 
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En su superficie se encuentra un lucernario central longitudinal 
que se forma como consecuencia de la elevación del faldón en la parte 
central de la nave. Esta solución de sobre cubierta por así denominarla, 
está compuesta por una placa de policarbonato celular que da al acabado 
de la misma. Se puede comprobar en la imagen anterior. 
Cabe destacar que está solución proviene de la nave original, ya 
que requería de iluminación y ventilación natural para el uso destinado 
del edificio. Actualmente, con la nueva solución se ha cerrado la parte 
que propiciaba la ventilación, ya que en el nuevo uso no es necesaria 
mantenerla. 
Como solución para el desagüe de los faldones, se opta por 
canalones ocultos situados tras el peto comentado anteriormente de las 
fachadas laterales, y las bajantes van en la vertical del canalón cajeadas 
en la cara interior del muro de fábrica. La solución es la que venía dada 
originalmente del edificio. 
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Figura 65. Detalle sección desagüe cubierta Nave 1. 6  (Kathryn Gustafson; 
Ignacio Muelas; Domingo Checa; Etienne Borgos, 2012) 
SUELOS:  
 
El solado interior de la nave en cuestión, es una solera de 
hormigón en masa, en la cual se han tenido que realizar diversos trabajos 
de mantenimiento y reparación ya que en él estaban dispuestos los 
carriles de las vías para poder acceder los trenes a la nave desde la 
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fachada Norte, y la plataforma exterior. Estas vías se situaban embebidas 
en la solera. 
Tras exponer los componentes de la nave, cabe añadir que ésta 
tiene un edificio adosado a la misma en la fachada lateral oeste. Se 
compone de un edificio de 2 plantas, con las fachadas exactamente 
iguales a las de la nave 1, forjados intermedios y una cubierta realizada 
con viguetas metálicas y placas Deck. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 66. Alzados edificio anexo de la Nave 1. 6  (Kathryn Gustafson; Ignacio 
Muelas; Domingo Checa; Etienne Borgos, 2012) 
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FORJADO (EDIFICIO ANEXO):  
En un primer momento, las plantas del edificio iban a estar 
divididas por forjados de 30 cm. de canto en techo de planta baja y en 
planta cubierta, compuestos de viguetas metálicas IPN 220 con un 
intereje entre ellas de 75 cm., revoltón de ladrillo macizo 24x12x2 cm.; El 
relleno de senos era a base de mortero hasta 28 cm. contando desde el 
ala inferior de la vigueta, para finalmente disponer el terrazo de 2 cm. de 
espesor como acabado del forjado en su parte superior. 
Por cambios de proyecto, el forjado de planta primera se ha 
sustituido por un forjado de chapa colaborante con vigas mixtas (IPN 
200). 
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Figura 67. Detalles forjado edificio anexo Nave 1. 6  (Kathryn Gustafson; 
Ignacio Muelas; Domingo Checa; Etienne Borgos, 2012)  
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En el forjado de la cubierta plana, las viguetas autoresistentes de 
hormigón pretensado y la formación de pendientes se realiza con 
hormigón ligero seguido de una capa separadora más una capa de 
regularización, membrana de PVC para impermeabilizar el interior de la 
cubierta y protección para la misma, aislamiento térmico rígido y el 
acabado de pavimento de baldosín de gres cerámico. 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 68. Detalle forjado cubierta plana edificio anexo Nave 1. 6  (Kathryn 
Gustafson; Ignacio Muelas; Domingo Checa; Etienne Borgos, 2012) 
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5.2. NAVE 4 
 
La nave 4 o Taller de recorrido, una de las cuatro naves en las que 
se plantea la rehabilitación de sus elementos, está constituida por la 
yuxtaposición de dos naves, la nave principal de 10 m. de luz, 32 m. de 
longitud y una altura total de 10 m. constituida por una cubierta de teja 
plana alicantina sobre cercha metálica diente de sierra, sustentada por 
soportes metálicos intermedios. Muros de fábrica de ladrillo en fachada 
con zócalo de piedra, con una determinación de huecos constantes y 
pilastras cada 6 m. de intereje solo en la fachada Norte. La nave adjunta 
es una nave diáfana con cubierta a 2 aguas de una sola planta de 10 m. 
de luz, 9m. de longitud y una altura total de 7,6 m. con acabado de teja 
plana sobre cercha metálica, apoyada sobre muros de fábrica de ladrillo 
con zócalo de piedra, determinación de huecos constantes y pilastras 
cada 6 m. y hastial triangular y triple hueco. 
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Figura 69. Plano situación Nave 4. 6  (Kathryn Gustafson; Ignacio Muelas; 
Domingo Checa; Etienne Borgos, 2012) 
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CIMENTACIÓN:  
 
La sustentación de la nave está compuesta por una zanja con 
zapata corrida bajo muros de carga constituida por encachado de bolos 
de piedra con argamasa. Su profundidad está comprendida entre 1,14-
1,40 metros según niveles, una anchura de 50-60 cm. y para la 
coronación de la misma cimentación, se ha optado por disponer sobre 
ella, hiladas del propio ladrillo de la fábrica del muro de fachada para 
nivelar los apoyos de la misma.  
 
 
 
 
 
 
 
Figura 70. Detalle cimentación Nave 4. 6  (Kathryn Gustafson; Ignacio 
Muelas; Domingo Checa; Etienne Borgos, 2012) 
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Como ocurría en la nave 1 la cimentación antigua necesita ser 
reforzada en algunos puntos, en este caso es en ambos laterales de la 
nave y la zona que da a la calle Filipinas en los que es necesario realizar 
dicho refuerzo, por ello se plantea como solución vigas armadas de 
recalce que aten la cimentación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 71. Croquis localización de los recalces de cimentación Nave 4. Figuras 
Propias 2016. 
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MUROS:  
 
Se distinguen 2 tipos de muro, el muro de carga que apoya sobre 
la cimentación y el muro de fábrica de ladrillo de las fachadas. 
El muro de carga está compuesto por un zócalo de mampostería 
poligonal de piedra y mortero, acabado en su cara exterior con sillares 
de piedra caliza natural con despieces rectangulares en la base y cabeza 
del muro, salientes del plano de la fachada, y despieces hexagonales con 
respecto al plano de la fachada, en la zona intermedia del muro. El 
acabado del primero es fino y el situado en el medio es tosco. 
 
 
 
Figura 72. Imagen muro carga. Nave 4. Figuras propias 2016 
El siguiente tipo de muro que da a las fachadas de la nave se 
compone de una fábrica de ladrillo macizo de dimensiones 25x12x5 cm. 
realizado con aparejo flamenco (gótico). Las juntas se disponen a 
tendeles (junta horizontal) de 1 cm. y a llagas (juntas verticales) de 0,5 
cm. de grosor. El espesor del muro es de 50 cm. (2 pies). 
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Figura 73. Imagen muro Fachada. Nave 4. Figuras propias 2016 
Este caso presenta diversas diferencias entre sus caras laterales 
y principales:  
Cabe destacar que, una de las fachadas laterales (noreste) que 
recae a la calle Filipinas, no es la original de la nave, es un muro de bloque 
de hormigón y chapa metálica que se realizó tras la demolición parcial 
del edificio cuando se realizó la ampliación de la calle Filipinas. Para el 
resto de fachadas los muros si son los originales de la nave compuestos 
por fábrica de ladrillo macizo de espesor 50 cm. (2 pies) con una serie de 
características diferenciales entre las fachadas noroeste y sureste con 
respecto a la situada al suroeste. 
En las fachadas principales (Noroeste y Sureste), en los puntos 
que la cercha ejerce más esfuerzo, es ahí donde se lleva a cabo un 
refuerzo a partir de un recrecido en forma de pilastra, es decir, se crea 
un aumento de la fábrica en 25 cm. formando un nuevo perfil de 80 cm. 
(3 pies). El intereje entre pilastras es de 6m. 
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La determinación de los huecos es única en este caso y se obtiene 
a partir de un arco carpanel. Para su formación, se distribuyen tres roscas 
de ladrillo, sobresaliendo el frente del arco 12 cm. respecto el plano de 
la fachada. 
 
 
 
 
Figura 74. Imagen arco carpanel fachada. Nave 4. Figuras propias 2016 
Situándonos en la parte superior del muro de fábrica de las 
fachadas Noroeste y Sureste, en el apoyo de las cerchas, dicho muro 
disminuye su espesor a 25 cm., esto se debe al peto que sirve para ocultar 
el canalón y el faldón de la teja que queda detrás. Este peto queda 
apoyado por 3 remates de ladrillos dispuestos en línea con respecto a la 
cornisa que sobresalen del plano de la fachada de manera escalonada, 
formados los dos primeros por dos hiladas y el último superior por 
cuatro. La altura de dicho peto es mucho mayor en el centro con un 
acabado curvo y rematado con mortero de cemento y menor en los 
laterales acabados con una albardilla recta. 
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El remate está formado por unas piezas de hormigón en masa 
curvas en la parte superior, iguales que las que se han descrito para la 
Nave 1. A destacar de la imagen, los elementos metálicos dispuestos en 
los remates de hormigón y la propia fábrica, que sirven de sujeción a la 
línea de vida para los trabajos de cubierta.  
 
 
 
 
 
 
Figura 75. Imagen albardilla de hormigón. Nave 4. Figuras propias 2016 
La fachada situada al suroeste, su muro de fábrica tiene un 
acabado liso, de 1 pie, sin pilastras ni relieves, salvo en el remate del 
muro y los arcos y albardillas de los huecos de las ventanas. Este muro 
reproduce exactamente la silueta que queda de la sección longitudinal 
de la yuxtaposición de las dos naves. 
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Figura 76. Alzados Nave 4. 6  (Kathryn Gustafson; Ignacio Muelas; Domingo 
Checa; Etienne Borgos, 2012) 
 
REVESTIMIENTO DE LOS MUROS:  
 
El revestimiento utilizado para el intradós del muro de fábrica de 
ladrillo es un guarnecido y enlucido de yeso. 
Para el revestimiento exterior, revestimiento continuo de 
mortero coloreado de poco espesor con llagueado que dibuja las juntas 
del aparejo de ladrillo, imitando también su color. 
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CERCHAS Y ENTRAMADOS METÁLICOS:  
 
En esta ocasión tenemos dos tipologías de cercha para esta nave: 
La cercha de la nave principal, son en realidad tres cerchas 
triangulares en serie, de 10 m. de luz cada una, soportes metálicos 
intermedios que soportan la cubierta en diente de sierra. Conformadas 
por perfiles metálicos L de distintas dimensiones, platabandas y cartelas 
en los nudos donde sea necesario rigidizar y uniones con roblones. Entre 
cercha y cercha se disponen unas correas metálicas IPN 220 sobre las que 
posteriormente se dispone un entramado de perfiles UPN unidos por 
platabandas.  
La cercha adyacente es triangular a dos aguas, con luz de 10m. e 
intereje de 6m. que la constituyen perfiles metálicos L de distintas 
dimensiones y perfiles UPN 100, platabandas y cartelas en los nudos 
donde sea necesario rigidizar y uniones con roblones. Sobre la propia 
cercha se apoyan perfiles metálicos UPN 220. En este caso la cercha se 
encuentra oculta a la vista porque hay dispuesto un falso techo de 
tableros de bardos cerámicos que están apoyados en correas de IPN 100 
cada 75 cm. fijadas al tirante interior de la fachada. 
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Figura 77. Sección cercha diente de sierra Nave 4. 6  (Kathryn Gustafson; 
Ignacio Muelas; Domingo Checa; Etienne Borgos, 2012) 
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Figura 78. Detalles encuentro cercha-pilar y cercha-fábrica de ladrillo Nave 4. 
Figuras propias 2016. 
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Figura 79. Sección cercha a dos aguas Nave 4. 6  (Kathryn Gustafson; Ignacio 
Muelas; Domingo Checa; Etienne Borgos, 2012) 
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Figura 80. Detalle encuentro cercha-fábrica de ladrillo Nave 4. Figuras Propias 
2016. 
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CUBIERTA:  
 
Tanto en la nave principal de diente de sierra como en la de dos 
aguas, el material de cobertura es a base de tejas planas alicantinas 
fijadas mecánicamente directamente sobre los rastreles (perfiles L 30X30 
laminados) formando una cuadrícula apoyada en las correas superiores 
(IPN 220). 
Como solución para el desagüe de los faldones, se opta por 
canalones situados tras el peto perimetral en la fachada sureste y junto 
al muro intermedio. Aprovechando el espacio que deriva del menor 
espesor del peto para situar en ese punto el canalón, que queda apoyado 
en el muro con un tabicado delantero de ladrillo que lo oculta en el 
interior de la nave. Las bajantes van en la vertical del canalón y no están 
superpuestas a la fábrica, sino que se disponen cajeados en la cara 
interior de la misma. 
 
 
 
Figura 81. Detalle cercha diente de sierra Nave 4. 6  (Kathryn Gustafson; 
Ignacio Muelas; Domingo Checa; Etienne Borgos, 2012) 
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Figura 82. Detalle cercha 2 aguas Nave 4. 6  (Kathryn Gustafson; Ignacio 
Muelas; Domingo Checa; Etienne Borgos, 2012) 
 
SUELOS:  
 
El solado interior de la nave en cuestión, es una solera de 
hormigón en masa, en la cual se han tenido que realizar diversos trabajos 
de mantenimiento y reparación ya que en él estaban dispuestos los 
carriles de las vías para poder acceder a la nave desde la fachada Norte, 
y la plataforma de los trenes. Estas vías se situaban embebidas en la 
solera. 
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5.3. MUELLE 3 
 
El muelle 3, con el resto de muelles, comparten la parte de nueva 
construcción de esta obra y además se proyecta que la solución sea lo 
más fiel a las naves de MACOSA las cuales se desmantelaron, y de sus 
restos se construyen estas mismas. Se basa en una nave diáfana de 80 
metros de longitud por 14 metros de luz y una sola planta con una altura 
de 9,5 m. totales. La estructura está formada por una cercha tipo 
polonceau metálica con acabado en la cubierta a base de teja plana 
alicantina, apoyada sobre muros de fábrica de ladrillo (los cuales se 
asemejan parcialmente a los vistos en las naves de MACOSA) y zócalo de 
piedra. 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 83. Plano situación Muelle 3. 7  (Kathryn Gustafson; Ignacio Muelas; 
Domingo Checa; Etienne Borgos, 2012) 
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CIMENTACIÓN: 
 
La sustentación del muelle está compuesta por una zanja con 
zapata corrida bajo muros de carga constituida por encachado de bolos 
de piedra con argamasa. Su profundidad es de 0,70 m. según niveles y 
una anchura de 1 m. y para la coronación de la misma cimentación, se ha 
optado por disponer sobre ella, hiladas del propio ladrillo de la fábrica 
del muro de fachada para nivelar los apoyos de la misma. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 84. Detalles cimentación Muelle 3. 7  (Kathryn Gustafson; Ignacio 
Muelas; Domingo Checa; Etienne Borgos, 2012) 
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MUROS Y CERRAMIENTOS DE FACHADA: 
 
Se distinguen 2 tipos de muro, el muro de carga que apoya sobre 
la cimentación y el muro de fábrica de ladrillo de las fachadas. 
El muro de carga está compuesto por un zócalo de mampostería 
de piedra y mortero, acabado en su cara exterior con sillares de piedra 
caliza natural con despieces rectangulares en la base y cabeza del muro, 
salientes del plano de la fachada, y mampuestos con despieces 
hexagonales, en la zona intermedia del muro. El acabado del primero es 
fino y del situado en el medio es tosco. 
 
 
 
 
 
 
Figura 85. Imagen muro carga fachada este. Muelle 3. Figuras propias 2016 
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El siguiente tipo de muro que da a las fachadas de la nave Norte 
y sur se compone de una fábrica de ladrillo macizo de dimensiones 
25x12x5 cm. realizado con aparejo flamenco (gótico). Las juntas se 
disponen a tendeles (junta horizontal) de 1 cm. y a llagas (juntas 
verticales) de 0,5 cm. de grosor. El espesor del muro es de 50 cm. (2 pies). 
En las fachadas este y oeste, el muro es de pie y medio con pilastras de 
50x50 cm.  
 
 
 
 
 
 
 
Figura 86. Imagen pilastra. Muelle 3. Figuras propias 2016 
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Entre las pilastras, hay un intereje entre ellas de 2,5 m. En los 
testeros en cambio, la distancia entre ellas varía a 5 m. En las mismas, el 
paramento de ladrillo entre pilastras es liso, con dos tipos de 
determinación de huecos: ventanas de gran dimensión y puertas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 87. Croquis composición pilastras Muelle 3. Figuras propias 2016 
 
 Las distintas construcciones de las pilastras, podemos dividirlas 
en 3 grupos: Las realizadas en los testeros Norte y Sur, que se componen 
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de pilar metálico de perfil HEB 200 y relleno de espuma de poliuretano. 
Este caso es particular porque las hiladas impares de la pilastra, se han 
tenido que componer de tal forma que se mantenga el aparejo con el 
muro que le sigue.  
 
Por otro lado, tenemos las pilastras de los testeros Este y Oeste 
que el aparejo del ladrillo es el mismo, pero su interior no. Uno de los 
casos es parecido al de los testeros Norte y Sur, es decir, el interior está 
conformado por perfiles metálicos HEB 200 y relleno de espuma de 
poliuretano. El otro caso es simplemente relleno de Hormigón HA-25.  
 
Las distintas formas de construir el interior de las pilastras en los 
testeros Este y Oeste se corresponden, a que los apoyos de la cercha se 
sitúan apoyadas en las pilastras con perfil metálico en su interior, con un 
intereje de 5m.  
 
Como los arcos diseñados en proyecto situados en los testeros 
Este y Oeste debían de tener una luz de 2,5m., se ejecutaron las pilastras 
que contienen hormigón HA-25 en su interior para situar el apoyo de los 
mismos arcos. 
 
Las distribuciones de las ventanas son constantes a lo largo de las 
fachadas laterales Este y Oeste, y ocupan el espacio entre pilastras. El 
hueco de las ventanas en realidad, estaba cerrado en su origen por una 
celosía de malla metálica, que se mantiene en algunos de los vanos. La 
ventana dispone de vierteaguas formado por tres hiladas de ladrillo, que 
sobresale del plano del muro y queda enmarcado entre pilastras. 
ANÁLISIS INICIAL Y SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS DE RECUPERACIÓN Y HABILITACION DE LOS 
EDIFICIOS PROTEGIDOS EN EL PROYECTO DE URBANIZACIÓN  DE LA UNIDAD A 4/1  PARQUE CENTRAL 
DE VALENCIA                                                                                                                                                                               131/258 
 
  
 
Trabajo Fin de Grado Juan José Parra Piqueres 
Grado en Arquitectura Técnica – ETS de Ingeniería de Edificación – 
Universitat Politècnica de València 
 
En las fachadas Norte y Sur, los espacios que se dejan en el muro 
se destinan a ventanas aisladas, rematadas por arcos rebajados 
enrasados con el plano de fachada, y vierteaguas de ladrillo a sardinel 
que sobresale del plano de fachada como en las otras fachadas Este y 
Oeste. El espacio que había de la puerta original que da acceso al muelle, 
es un hueco aislado, rematado con un arco rebajado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 88. Imagen arco rebajado del hueco. Muelle 3. Figuras propias 2016. 
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Figura 89. Alzados Muelle 3.7  (Kathryn Gustafson; Ignacio Muelas; Domingo 
Checa; Etienne Borgos, 2012) 
REVESTIMIENTOS DE MUROS: 
 
Exteriormente, los muros de fábrica y sus pilastras muestran 
restos de un revestimiento de mortero de poco espesor, con llagueado 
de juntas que emula el aparejo del ladrillo. Esta solución es la misma que 
aparece en las naves 1 y 4. El revestimiento interior de los muros de 
fábrica de ladrillo es mediante enlucido de yeso en todos los casos. 
 
CERCHAS Y ENTRAMADOS METÁLICOS: 
 
La cercha metálica del muelle es a dos aguas, con luz de 14 m. e 
intereje 5 m., de tipo Polonceau, formadas por perfiles L y U, platabandas 
y cartelas, con uniones roblonadas. Las cerchas apoyan sobre las fábricas 
laterales de ladrillo, a través de una platabanda y dos perfiles L de unión. 
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Sobre los apoyos, la misma cubierta se prolonga hacia el exterior 
y así formar un alero que sobresale 1,95 m. respecto a la línea de fachada. 
Dicho alero descansa sobre una ménsula de metal de forma triangular, 
por un perfil que hace prolongar el cordón superior de la cercha con 
ayuda también de dos tirantes en L que la atan con el muro de fábrica. 
 
Por encima de las cerchas, se disponen unas correas a partir de 
perfiles UPN metálicos. La cumbrera, se forma con un perfil tipo IPN 
metálico. Tanto las correas como la cumbrera descansan sobre los muros 
piñones de forma directa, atravesándolos para sustentar los vuelos de 
los faldones de la cubierta en los testeros Norte y Sur. 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 90. Cercha Muelle 3. 7  (Kathryn Gustafson; Ignacio Muelas; Domingo 
Checa; Etienne Borgos, 2012) 
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CUBIERTA: 
El acabado se compone de tejas planas alicantinas fijadas 
mecánicamente de forma directa sobre los rastreles (perfiles L 30X30 
laminados) formando una cuadrícula, seguido de un panel tipo onduline 
ya que se dispone un panel sándwich con acabado en madera en su cara 
interior con aislamiento térmico de 60 mm. apoyada en las correas 
superiores (UPN 120).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 91. Detalle cubierta Muelle 3. 7  (Kathryn Gustafson; Ignacio Muelas; 
Domingo Checa; Etienne Borgos, 2012) 
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El desagüe de los faldones de cubierta se resuelve mediante 
canalones vistos de zinc, situados en el extremo del alero de las fachadas 
este y oeste. El espacio entre el vierteaguas del tejado y la parte inferior 
del alero queda abierto. 
 
La solución de encuentro entre cubierta y muros de fábrica es 
una de las principales diferencias formales entre los muelles de 
mercancías y las naves 1 y 4, construidas entre 1911 y 1915. En los 
muelles, un alero prolonga la cubierta hacia el exterior, mientras que en 
las naves el faldón queda detrás de un peto que remata la fábrica.  
 
PAVIMENTOS:  
 
La pavimentación interior de los muelles era de hormigón, 
teniendo en cuenta que Demetrio Ribes fue uno de los primeros 
introductores de este nuevo material en la arquitectura. 
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5.4. ALQUERIA 
 
La alquería, que se localiza junto al camino viejo de Malilla, en un 
principio es catalogada como una casa compacta, esto quiere decir que 
es típica de la huerta valenciana. Éstas se diferenciaban por el número 
de crujías (espacios entre muros), en este caso era de dos crujías y eran 
de igual anchura situadas paralelas a la fachada principal. Hay dos plantas 
conectadas por una escalera de ida y vuelta desde planta baja a planta 
piso.  
Los muros que conforman la fachada de la alquería son de fábrica 
de ladrillo y los pilares que se sitúan en el eje central, de ladrillo también. 
En cuanto a la cubierta, es a dos aguas, tiene una forma uniforme 
y fraccionada y el vertido de las aguas cae a este y a oeste; cada caída 
dispone de un pequeño alero. Aparte, la alquería tiene un conjunto de 
edificios adosados que conforman el concepto casa-patio-pajar.  
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Figura 92. Plano situación Alquería. 3 (Kathryn Gustafson; Ignacio Muelas; 
Domingo Checa; Etienne Borgos, 2012) 
 
 
 
 
 
 
ANÁLISIS INICIAL Y SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS DE RECUPERACIÓN Y HABILITACION DE LOS 
EDIFICIOS PROTEGIDOS EN EL PROYECTO DE URBANIZACIÓN  DE LA UNIDAD A 4/1  PARQUE CENTRAL 
DE VALENCIA                                                                                                                                                                               139/258 
 
  
 
Trabajo Fin de Grado Juan José Parra Piqueres 
Grado en Arquitectura Técnica – ETS de Ingeniería de Edificación – 
Universitat Politècnica de València 
CIMENTACIÓN:  
En su origen, la cimentación de la alquería está compuesta por una 
zapata corrida realizada con mampostería de 70 cm. de profundidad, con 
un ancho de la misma magnitud que el muro de carga que está 
constituido por ladrillo cerámico de 25,5x12x5 cm.  
Como está bastante deteriorada por el paso de los años, para su 
rehabilitación se opta por mantener la actual además de realizar 
cimentaciones corridas bajo muro de hormigón armado con murete de 
hormigón armado, este último hará de soporte a la fábrica según 
espesores. 
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Figura 93. Detalles cimentación Alquería. 3 (Kathryn Gustafson; Ignacio 
Muelas; Domingo Checa; Etienne Borgos, 2012) 
MUROS Y CERRAMIENTOS DE FACHADA: 
 
La fachada de fábrica de ladrillo y los pilares originarios de un pie 
de lado no son lo suficiente resistentes como para soportar la nueva 
carga, es necesaria una nueva sección o ampliarla a partir de secciones 
de acero aplicándole necesariamente una protección frente a incendios. 
Los nuevos pilares serán de hormigón armado con dimensiones 
parecidas a los primeros.  
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Figura 94. Alzados Alquería. 3 (Kathryn Gustafson; Ignacio Muelas; Domingo 
Checa; Etienne Borgos, 2012) 
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FORJADO: 
 
El forjado de origen estaba resuelto por viguetas de madera de 
pino con una sección media de 18x 8cm. aparte de los alfarjes de madera 
de 4x 3,5 cm., sobre el forjado se dispone revoltón cerámico con relleno 
en los senos con intereje de 65 cm. Las vigas son de madera de pino 
también de sección 30x 22 cm. apoyadas en los pilares.  
 
Como el nuevo uso público del edificio hace que está estructura 
no sea válida para soportar las nuevas cargas, se procede a reponer las 
viguetas y revoltones originales y se apoyará sobre ellas una losa de 
hormigón armado bidireccional conectado al forjado por conectores. 
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Figura 95. Detalles forjado Alquería. 3 (Kathryn Gustafson; Ignacio Muelas; 
Domingo Checa; Etienne Borgos, 2012) 
 
CUBIERTA: 
 
Cubierta a dos aguas, con viga central de madera maciza 
simulando la solución de par y picadero, el material de dicha viga era de 
pino con una sección de 25x 22 cm. donde se sustentaban las correas de 
madera de pino de sección 18,5x 7,5 cm. con intereje de 56 cm. más o 
menos. En los pares descansan los rastreles de madera de 3x 7 cm. de 
sección, luego en su longitud se dispuso ladrillo cerámico macizo de 1,5 
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cm. de espesor y posteriormente el material de cobertura, teja cerámica 
árabe. 
 
Para la rehabilitación de la cubierta, se va a usar el mismo 
sistema que en las naves y muelles que se han detallado con 
anterioridad, es decir, sobre los rastreles se dispondrá ladrillo cerámico 
de 1 cm. de espesor, sobre ellos un panel sándwich y para finalizar el 
material de cobertura. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 96. Detalle cubierta Alquería. 3 (Kathryn Gustafson; Ignacio Muelas; 
Domingo Checa; Etienne Borgos, 2012) 
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Para la recogida de las aguas de cubierta se dispuso en su día de 
canalones con bajantes y arquetas conectadas a la red de saneamiento 
horizontal, éstas de chapa de zinc y el tramo final de fundición dúctil. 
 
Visto el deterioro, se propone un sumidero de aguas pluviales, 
cambiar la disposición de la evacuación de la red de saneamiento y 
pluviales subterránea y conectar ésta con la red general del parque. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 97. Detalle de la caída de las aguas Alquería. 3 (Kathryn Gustafson; 
Ignacio Muelas; Domingo Checa; Etienne Borgos, 2012) 
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REVESTIMIENTOS: 
 
El acabado que se ha optado para el interior de la alquería es de 
placa de yeso laminado más pintura plástica lisa, y para las estancias 
húmedas (aseos) se opta por un alicatado con azulejos. 
 
PAVIMENTOS:  
 
El pavimento interior estará conformado por gres porcelánico en 
todo el solado del edificio y para los aseos se ha elegido un gres 
antideslizante. Para los peldaños de la escalera interior se opta por un 
mármol macael sin bocel y con una zona marcada antirresbaladiza en la 
parte externa de la huella. 
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ESCALERA:  
 
La escalera es del tipo ida y vuelta con un descansillo de 2,5m. de 
largo y dos tramos compuestos por 10 peldaños cada uno con 30 cm. de 
huella y 18 cm. de contrahuella, la parte estructural de la escalera se 
solventa con losa de hormigón armado de 15 cm. de espesor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 98. Planta Alquería. 3 (Kathryn Gustafson; Ignacio Muelas; Domingo 
Checa; Etienne Borgos, 2012) 
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Figura 99. Detalle losa escalera Alquería. 3 (Kathryn Gustafson; Ignacio 
Muelas; Domingo Checa; Etienne Borgos, 2012) 
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6. SEGUIMIENTO DE OBRA 
 
La intención de este apartado es comentar el proceso 
constructivo de algunos de los elementos de los edificios a analizar en 
este trabajo, desde el instante en el que empiezo a desarrollar este 
trabajo (febrero 2016). Para ello nos ayudaremos de imágenes “in situ” 
en el momento en que se realizan dichas tareas y también para mostrar 
los materiales que han sido reutilizados; también se observarán aquellos 
ensayos que se les han realizado a los mismos. Todo esto diferenciado en 
apartados según la construcción de la que se vaya a hablar. En un 
principio, el edificio de la alquería no entraba dentro de los edificios a 
estudiar en el trabajo, porque al arribar el mes de febrero aún no se 
habían iniciado trabajos en ella; pero al ampliar el período de redacción 
de este trabajo, se decidió al final de incluirla debido al interés 
constructivo que pudiera aportar. 
 
6.1. NAVE 1 
 
Al llegar, nos encontramos con el edificio en este estado. 
 
 
 
 
 
 
ANÁLISIS INICIAL Y SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS DE RECUPERACIÓN Y HABILITACION DE LOS 
EDIFICIOS PROTEGIDOS EN EL PROYECTO DE URBANIZACIÓN  DE LA UNIDAD A 4/1  PARQUE CENTRAL 
DE VALENCIA                                                                                                                                                                               150/258 
 
  
 
Trabajo Fin de Grado Juan José Parra Piqueres 
Grado en Arquitectura Técnica – ETS de Ingeniería de Edificación – 
Universitat Politècnica de València 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 100. Imágenes febrero 2016 Nave 1. Figuras propias 2016. 
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En las imágenes observamos que tienen adosado un andamio 
estabilizador para reconstruir las partes de la fachada original que han 
quedado dañadas por el paso del tiempo; la estructura de la cercha 
metálica es la originaria a falta de disponer refuerzos y aplicar los 
recubrimientos necesarios, ya sea pintura contra el fuego o contra la 
corrosión. Luego tienen realizada la zanja para disponer en ella los 
refuerzos o recalces de cimentación de la base del edificio. 
 
A la estructura metálica, se le aplicará limpieza con chorro de 
arena de sílice de grado 2 ½ (producto VN01 de PINVISA), se cepillarán 
las soldaduras y se le aplicará una capa de 60 micras de imprimación 
alquídica (al aceite) de fosfato de zinc (producto AK02 de PINVISA) que 
actuará como tratamiento anticorrosivo, luego una imprimación ignífuga 
M1 de 60 micras de espesor (producto AK20 de PINVISA) , y por último 
un revestimiento intumescente para dotar a la estructura capacidad 
portante de 60 minutos (producto AQ de HEMPEL). 
 
Van avanzando los trabajos y la fachada principal va tomando 
forma. 
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Figura 101. Imágenes Fachada febrero 2016 Nave 1. Figuras propias 
2016. 
En la siguiente imagen se aprecia la cimbra que se ha tenido que 
usar para redefinir el arco original y se ha construido cada una para el 
arco que corresponde. 
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Figura 102. Imagen cimbra de arco febrero 2016 Nave 1. Figuras propias 2016. 
 
Cabe añadir que el apoyo cercha-muro es un apoyo deslizante, 
se realiza de esta forma para no transmitir los empujes a los muros de 
carga para que así no se produzca la patología que tenían hasta ahora; el 
proceso para llevarlo a cabo, es modificar el apoyo fijo existente por el 
deslizante. El apoyo deslizante se compone de una placa fija y otra 
soldada al apoyo de la cercha para que el movimiento absorba el puente 
de unión. 
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Figura 103. Imagen y detalle del apoyo deslizante febrero 2016 Nave 1. 
Figuras propias 2016. 
 
En el mes de marzo, se sigue con la fachada Sur y se empieza con 
la fachada Este que está parcialmente destruida. 
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Figura 104. Imágenes fachada Sur y fachada Este marzo 2016 Nave 1. Figuras 
propias 2016. 
 
Al iniciar el mes de abril, la fachada Sur queda terminada y a 
mediados de mes, la zona deteriorado de la fachada contigua queda 
restaurada. 
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Figura 105.  Imágenes fachada Sur y fachada Este abril 2016 Nave 1. Figuras 
propias 2016. 
 
También se realizaron los recalces de la cimentación de la nave; 
en las imágenes se muestran los realizados en la fachada Sur. Éstos se 
realizan porque el terreno es poco cohesivo y con el paso de los años ha 
habido asentamientos, esto conlleva a que en la fábrica de ladrillo se 
produjeran diferentes daños; entre ellas se podían apreciar 
deformidades sobre todo en los arcos. Los recalces se disponen a 2 caras, 
interior y exterior, atándolos entre sí con unos zunchos de hormigón a 
ambas caras.  
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Figura 106.  Imágenes recalces de cimentación abril 2016 Nave 1. Figuras 
propias 2016.  
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Figura 107.  Detalle encofrado de los recalces de cimentación Nave 1. Figuras 
propias 2016. 
 
En mayo, los operarios comienzan a trabajar componiendo los 
elementos de la cubierta. Ésta, se ha rehecho toda nueva y el material de 
cobertura es con teja nueva en toda la superficie, ya que de esta nave las 
tejas que se han podido reutilizar se han llevado al muelle 3. 
 
Aunque no se haya entrado aún en el lucernario, éste llevará 
planchas de policarbonato y la cubierta se compondrá en primer lugar de 
un panel sándwich en la parte inferior con acabado en el intradós de 
madera noble, poliuretano, un plano de aglomerado, encima panel 
onduline y por último la teja. Se recurre a esta solución debido a la 
transmisión de temperaturas y por los cambios térmicos bruscos que se 
producen del exterior. La solución a la que se opta, ayuda a que no se 
transmita tanto calor en el interior de la nave. Además, se han 
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modificado todos los canalones (recogida de aguas). Para ver con más 
detalle las capas de la cubierta, ir al capítulo análisis constructivo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 108.  Imágenes de la cubierta mayo 2016 Nave 1. Figuras propias 2016. 
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6.2. NAVE 4  
 
En el principio de mi observación, se ve cómo se encuentra el 
estado del edificio según se puede apreciar en las fotografías siguientes. 
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Figura 109. Imágenes febrero 2016 Nave 4. Figuras propias 2016. 
 
Podemos observar y comparando cuando llegué, que esta nave 
iba más avanzada que la nave 1, la cubierta a dos aguas estaba 
prácticamente conformada a falta de la del edificio contiguo de tipo 
diente de sierra. Estas soluciones eran las originales de las naves. 
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También, ya se habían ejecutado los nuevos pilares, este proceso 
ha sido complejo ya que se han tenido que apear según un orden, se van 
turnando apoyos de la cercha, con cimentaciones 1,40 x 1,40x 0,70 m., 
con una placa anclada, espárragos, parrilla, más un plinto, y la placa. 
Estos cambios se debían a la oxidación que tenían tan grande. En el 
centro había mucha degradación ya que anteriormente estaba dispuesta 
una bajante y la escorrentía del agua formaba una gran oxidación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 110. Croquis orden de apeo de pilares e imagen pilar diciembre 2015 
Nave 4. Figuras propias 2016. 
 
Como se puede observar en las imágenes siguientes, la cubierta 
a dos aguas estaba finalizada, pero la cubierta de diente de sierra estaba 
por acabar. Al llegar, nos encontramos que están disponiendo el panel 
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onduline sobre el que dispondrán perfiles metálicos (correas) para asi 
luego las tejas depositarlas sin anclajes, por su propia caída. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 111. Imágenes montaje cubierta tipo diente de sierra febrero 2016 
Nave 4. Figuras propias 2016. 
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Ese mismo mes estaban restituyendo las albardillas de la cubierta 
de la nave, éstas han sido realizadas con hormigón a partir de unos 
moldes. A destacar los elementos de sujeción metálicos a la albardilla y 
al cerramiento de fachada, para que los operarios puedan sujetarse a la 
misma con una línea de vida y poder realizar los tajos de cubierta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 112. Imágenes montaje albardilla cubierta diente de sierra febrero 
2016 Nave 4. Figuras propias 2016. 
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Entrando en el mes de marzo, comienzan los trabajos para 
restaurar la vieja cimentación de la nave, para ello se realizan recalces de 
cimentación que lo que hacen es ampliar la zona de transferencia de las 
cargas que produce el edificio. Cabe destacar que en algunos puntos ha 
sido necesario tener que realizar un doble recalce, uno encima del otro, 
esto podremos encontrarlo en la cimentación por la fachada noroeste. 
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Figura 113. Imágenes Zanja, armado, encofrado y hormigonado del recalce 
fachada noroeste marzo 2016 Nave 4. Figuras propias 2016. 
 
Al mes siguiente, siguieron con los trabajos de la cubierta de 
diente de sierra colocando los canalones de zinc entre los cambios de 
nivel de la cubierta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 114. Imagen canalón cubierta diente de sierra abril 2016 Nave 4. 
Figuras propias 2016. 
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También se realizaron trabajos en el interior de la nave, como el 
retacado en los muros interiores con ayuda de una plataforma elevadora 
para los puntos más altos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 115. Imagen Plataforma elevadora para retacado interior del muro 
abril 2016 Nave 4. Figuras propias 2016. 
 
En mayo se siguen avanzando los trabajos previos a anteriores 
meses, y en el mes próximo vemos como quedan los pilares metálicos 
nuevos de la nave tras su restauración. 
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Figura 116. Imágenes y detalle del pilar central acabado junio 2016 Nave 4. 
Figuras propias 2016 
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 Además, hay zonas de la cubierta que no se van a cubrir, esto se 
entiende para que pueda ofrecer la nave luz natural gracias a estos 
huecos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 117. Imagen zona descubierta cubierta junio 2016 Nave 4. Figuras 
propias 2016. 
 
Aunque no entró dentro del período de seguimiento, cabe 
destacar una parte importante que comparten tanto la nave 1 y 4 como 
el muelle 3. El zócalo interior en las naves, ha sufrido un tratamiento 
específico, esto se debe a que el paramento estaba muy deteriorado.  
 
El tratamiento, consiste en la aplicación de un mortero de 
cemento y un componente de fibra de vidrio. Se inicia con la limpieza y 
aplicación del tratamiento con un espesor mínimo de 5 cm., este proceso 
ha ayudado a consolidar el nuevo paramento. 
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Figura 118. Imágenes antes y después del tratamiento de protección en muro 
de carga junio 2016 Nave 4. Figuras propias 2016. 
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6.3. MUELLE 3  
 
Este edificio lo bueno que tiene es que es una construcción nueva 
completa, todo él se realiza desde su comienzo por lo que hemos podido 
observar casi todo el proceso que ha llevado realizarlo. Algunos de los 
materiales que se han usado vienen del desmantelamiento de las 
antiguas naves de Macosa, esto es para que este edificio fuese lo más fiel 
al original.  
 
Al llegar vemos que la cimentación, el muro de carga sin 
revestimientos y sin zócalo, ya están dispuestos, y que la estructura 
metálica estaba en proceso. 
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Figura 119. Imágenes febrero 2016 Muelle 3. Figuras propias 2016. 
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Aunque no entra dentro del período del seguimiento, aquí 
muestro unas imágenes de cómo se realizó la cimentación del muelle 3, 
a partir de zapatas corridas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 120. Imágenes terreno y zanja cimentación octubre 2015 Muelle 3. 
Figuras propias 2016. 
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Figura 121. Imagen armado cimentación octubre 2015 Muelle 3. Figuras 
propias 2016. 
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Entrando ya en el eje temporal, lo primero es disponer sobre el 
muro de hormigón armado el zócalo de piedra que corona al mismo. Para 
su colocación, se aplaca la piedra con mortero y un puente de unión. 
 
Como podemos observar en la siguiente imagen, el zócalo 
sobresale tanto al interior como al exterior del muro. Siempre 
empezaremos a colocarlo primero en pilares y luego rellenar huecos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 122. Imagen zócalo febrero 2016 Muelle 3. Figuras propias 2016. 
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Vemos como dan inicio los trabajos de albañilería cubriendo los 
pilares metálicos de la nave con fábrica de ladrillo de dos pies (50 cm.) y 
aparejo flamenco o gótico. Para que el ladrillo no entre en contacto con 
el hierro del pilar entre ellos se dispone espuma de poliuretano. Para este 
trabajo se usará una plataforma elevadora. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 123. Imágenes albañilería febrero 2016 Muelle 3. Figuras propias 2016 
 
Acabando el mes, se inicia con otro grupo de obreros un nuevo 
tajo, la disposición del panel sándwich de la cubierta, pero por el lado 
opuesto del muelle por el que estaban disponiendo los ladrillos de los 
pilares. 
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Figura 124. Imágenes de la cubierta febrero-marzo 2016 Muelle 3. Figuras 
propias 2016. 
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Entre los pilares metálicos que soportan la cercha, a dos metros 
de intereje, se disponen pilares de hormigón armado para disponer dos 
arcos de ladrillo visto como el de fábrica de los pilares. Para ello se 
conforma una cimbra para el hueco entre los pilares y se dispondrán los 
ladrillos del arco aparejado de un pie de canto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 125. Imágenes arcos de fachada marzo 2016 Muelle 3. Figuras propias 
2016. 
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En algunos de los arcos, se dispone en su interior un armado de 
celosía, todo esto se produce para que el propio arco trabaje a 
compresión y ya posteriormente se sigue ejecutando hasta la línea de 
pilares. Para poder introducir la celosía en el arco se debe realizar al 
ladrillo la forma que está descrita en la siguiente imagen para luego 
rellenar los huecos con mortero de cemento. Este caso se distribuye en 
cuatro arcos del muelle y ayuda para que cuando tire al arco no le 
permita deslizar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 126. Croquis cuelgue de los arcos en cercha Muelle 3. Figuras propias 
2016. 
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En abril, tras acabar de realizar todos los pilares empezaron a 
montar los muros de fachada Norte y Sur, y disponiendo el material de 
cobertura de la cubierta, teja plana simplemente apoyándola en unas 
correas metálicas sobre el panel sándwich. 
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Figura 127. Imágenes ejecución fachada sur y cubierta abril 2016 Muelle 3. 
Figuras propias 2016. 
 
Este edificio a dia 30 de abril, finaliza su ejecución ya que debía 
ser “entregado” al Ayuntamiento de Valencia por lo que éste queda de 
la siguiente forma. 
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Figura 128. Imágenes finales de ejecución abril 2016 Muelle 3. Figuras propias 
2016. 
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6.4. ALQUERIA  
 
Durante la primera visita a la alquería, se ha podido observar el 
deterioro de la misma a causa de la falta de mantenimiento y el 
vandalismo. A destacar, que se encontraba viviendo alguien en dicha 
edificación, no obstante, el estado deplorable tal y como se puede 
apreciar en las siguientes imágenes.  
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Figura 129. Imágenes febrero 2016 Alquería. Figuras propias 2016. 
 
 
En el caso de esta edificación, no se iniciaron las obras de 
rehabilitación y restauración de la misma, porque no estaba definido por 
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completo el uso definitivo de la construcción, es por ello que hasta 
iniciado el mes de junio no comienzan dichas obras. 
 
Por tanto, en el primer mes de trabajo se comienzan las labores 
de cimentación de la estructura. En primer lugar, se realizaron catas de 
comprobación de cómo era en su origen el sustento del edificio en 
cuestión. Como podemos observar en la siguiente imagen, la cata nos 
determina que son zapatas aisladas y escasas por lo que se realiza un 
estudio previo para la nueva cimentación que constará de zapatas 
arriostradas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 130. Imagen Cata de zapata aislada original junio 2016 Alquería. 
Figuras propias 2016. 
 Como en el resto de edificios, en este caso también ha sido 
necesario realizarle recalces a la estructura de cimentación.  
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Figura 131. Imagen encofrado y armado recalce junio 2016 Alquería. Figuras 
propias 2016. 
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Prosiguiendo con la línea de trabajo, se procede a realizar el 
forjado sanitario de la planta baja cuya solución se ha determinado 
utilizando encofrado perdido con el sistema “Cáviti”. Este sistema ayuda 
a situar en su interior todos los sistemas sanitarios tanto de agua potable 
como de saneamiento. 
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Figura 132. Imágenes y detalle modelado 3D del forjado sanitario “Cáviti” 
junio 2016 Alquería. Figuras propias 2016. 
 
Este sistema, consigue simplificar y facilitar la ejecución de 
forjados sanitarios a partir de elementos prefabricados de polipropileno 
reciclado, reduciendo el tiempo de ejecución y coste de material de obra. 
 
Más adelante, otro grupo de operarios se disponían a ejecutar la 
cimentación del edificio anexo situado junto a la alquería, donde estarán 
ubicados los aseos del edificio, y que en su dia fueron el pajar o cobertizo. 
La solución optada por la dirección facultativa ha sido por una 
cimentación de zapatas corridas como la vista en la alquería. 
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Figura 133. Imágenes cimentación edificio anexo junio 2016 Alquería. Figuras 
propias 2016. 
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Entrando en el mes de Julio, se da comienzo a la construcción del 
forjado de planta primera, en este forjado se ha querido mantener la 
estructura primaria original de vigas de madera y revoltones cerámicos 
para su posterior enlucido de yeso. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 134. Imagen pilar en planta baja y viga de madera de forjado planta 
primera julio 2016 Alquería. Figuras propias 2016. 
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Los muros de carga donde se van a sustentar tanto el forjado de 
primera planta como el forjado de cubierta se han ejecutado, 
dependiendo de las cargas, de 2 pies y de 1 pie y medio de ladrillo macizo 
cerámico. 
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Figura 135. Imágenes muro de carga julio 2016 Alquería. Figuras propias 2016. 
 
En los meses consecutivos, se define el forjado de planta 
primera, para ello se sitúan las vigas definitivas para conformarlo y 
además los puntales para sustentar el encofrado del mismo. Cabe añadir 
que se ha dejado preparado el hueco de la escalera. 
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Figura 136. Imágenes encofrado y hueco escalera agosto-septiembre 2016 
Alquería. Figuras propias 2016. 
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Definida la estructura portante del nuevo forjado de planta 
primera, se procede a la ejecución de la misma que está compuesta por 
viguetas de madera, bovedillas de revoltón cerámicas y su 
correspondiente armado formado por losa de hormigón armado de 15 
cm.  
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Figura 137. Imágenes y croquis ejecución forjado planta primera septiembre 
2016 Alquería. Figuras propias 2016. 
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En el mes de noviembre, se vuelve a trabajar en el edificio 
anexo a la alquería y se realiza la formación de las pendientes de la 
cubierta a dos aguas. Esta se conforma como se puede apreciar en las 
imágenes siguientes con rastreles de madera. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 138. Imágenes ejecución formación de pendientes edificio anexo 
noviembre 2016 Alquería. Figuras propias 2016. 
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6.5. SEGUIMIENTO TERMINACIÓN 
 
Tras haber visto los procesos constructivos que han llevado a la 
formación de los edificios de estudio, en este apartado vamos a 
comparar a partir de ilustraciones, como han variado de su estado 
original de deterioro a su nueva apariencia. 
NAVE 1 
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Figura 139. Imágenes mayo 2015 Nave 1.  
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Figura 140. Imágenes noviembre 2016 Nave 1. Figuras propias 2016. 
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NAVE 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 141. Imágenes mayo 2015 Nave 4. 
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Figura 142. Imágenes noviembre 2016 Nave 4. Figuras propias 2016. 
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MUELLE 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 143. Imágenes mayo 2015 Muelle 3 (Nave de Macosa). 
 
 
ANÁLISIS INICIAL Y SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS DE RECUPERACIÓN Y HABILITACION DE LOS 
EDIFICIOS PROTEGIDOS EN EL PROYECTO DE URBANIZACIÓN  DE LA UNIDAD A 4/1  PARQUE CENTRAL 
DE VALENCIA                                                                                                                                                                               205/258 
 
  
 
Trabajo Fin de Grado Juan José Parra Piqueres 
Grado en Arquitectura Técnica – ETS de Ingeniería de Edificación – 
Universitat Politècnica de València 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 144. Imágenes mayo 2016 Muelle 3. Figuras propias 2016. 
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ALQUERÍA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 145. Imágenes mayo 2015 Alquería. Figuras propias 2016. 
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Figura 146. Imágenes noviembre 2016 Alquería. Figuras propias 2016. 
ANÁLISIS INICIAL Y SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS DE RECUPERACIÓN Y HABILITACION DE LOS 
EDIFICIOS PROTEGIDOS EN EL PROYECTO DE URBANIZACIÓN  DE LA UNIDAD A 4/1  PARQUE CENTRAL 
DE VALENCIA                                                                                                                                                                               208/258 
 
  
 
Trabajo Fin de Grado Juan José Parra Piqueres 
Grado en Arquitectura Técnica – ETS de Ingeniería de Edificación – 
Universitat Politècnica de València 
7. CONCLUSIONES 
 
De primera mano, este trabajo me ha ayudado en parte a 
entender que la construcción no es trabajo de unos pocos, cada persona 
cumple con una función, con menor o mayor importancia, y si una falla, 
fallarán el resto. 
Los estudios realizados de la zona, tanto históricos como 
geográficos, me han ayudado a comprender un poco más la situación que 
se contempla en el barrio de Ruzafa y lo que supondrá el auge de 
población cuando el Parque Central esté en su completa definición. El 
centro urbano, gracias a él, va a conseguir desplazarse hacia el sur de la 
ciudad y conseguirá romper la barrera entre el barrio de Ruzafa y el 
centro urbano de Valencia. 
Los días, horas, minutos que he dedicado a estar en el recinto 
tomando simples fotografías, dibujando y exponiendo mis dudas a los 
técnicos y dirección de la obra, han supuesto una dedicación 
considerable para ellos, habiendo tenido que restar el tiempo a mi 
dedicado del de sus tareas; así pues, deseo manifestarles mi 
agradecimiento y asegurarles que ha sido para mí una gran ayuda. 
La visión técnica de la redacción de este trabajo final de grado, 
me ha ayudado a fortalecer los conocimientos que he obtenido a lo largo 
de mi estancia en la Escuela.  
El haber estudiado dos aspectos de la construcción, -nueva 
construcción y rehabilitación-, me han hecho comprender que, aun 
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realizando edificios parecidos, los métodos aplicados para desarrollarlos 
son completamente distintos. 
De los aspectos constructivos tratados en todo el trabajo, 
destacaría lo siguiente: 
La estructura metálica de las naves, ha requerido de un 
tratamiento específico de reparación a base de productos anticorrosivos 
e imprimaciones ignífugas, dotando a la estructura de mayor resistencia.  
Aquellos elementos de la estructura que no pudieron ser 
reparados, tuvieron que ser eliminados dando paso a nuevos nudos, 
manteniendo en todo caso, la tipología de elementos metálicos que 
conformaban las estructuras de las naves originales.  
Con respecto a la cimentación de las Naves 1 y 4 y la alquería, el 
hecho de habérsele realizado los recalces de cimentación, venía dado por 
el cambio de uso a los edificios, consiguiendo aumentar la superficie de 
apoyo de la misma cimentación y a su vez disminuir las tensiones 
ejercidas sobre el firme de cimentación. Gracias a los recalces limitamos 
los asientos diferenciales que la anterior cimentación había producido. 
El nuevo uso que se le ha dotado a los edificios del Parque Central 
de Valencia ha hecho que determinados elementos de los edificios han 
tenido que ser modificados. Podemos encontrar estos cambios en la 
Nave 1, que se modifica el espacio que existía entre la cubierta y la 
elevación del faldón. Anteriormente, este espacio estaba descubierto 
porque el uso ferroviario a que iba destinado necesitaba ventilación e 
iluminación natural por los trabajos de soldadura que se realizaban en el 
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interior, ahora se ha cubierto con policarbonato celular consiguiendo así 
mantener la iluminación natural.  
El hecho de mantener en las obras de fábrica de ladrillo de las 
fachadas, los arcos que definían los dinteles de los huecos, ha supuesto 
mantener la aportación estética que otorgaban a la fábrica. 
Los apoyos de la cercha a la fábrica de ladrillo del Muelle 3, 
tuvieron que ser modificados con respecto al diseño original. En un 
principio, el diseño original constaba de nudos fijos, considerando que sí 
soportaban las cargas verticales que transmitía el edificio, no obstante, 
por dilataciones de la estructura por causas térmicas, esa solución no era 
viable, por ello se produjo la sustitución de esos nudos por otros nudos 
deslizantes, disponiendo bajo el tirante en contacto con la fábrica, 
planchas metálicas apoyadas en la fábrica y conectadas mediante perfiles 
“T” metálicos cogidos a la estructura con argamasa. Así se conseguía el 
movimiento requerido por posible dilatación estructural. 
En cuanto al diseño del Muelle 3, éste se vio modificado. Se 
añadieron pilares de fábrica de ladrillo de 50 x 50 cm. con aparejo 
flamenco, los cuales iban rellenos de hormigón H-25. Esta modificación, 
se realizó por la determinación de arcos en los huecos de los testeros, 
que requerían de una luz de 2,5 m. y entre las pilastras con perfil metálico 
en su interior (donde se apoyaba la cercha) había un intereje de 5 m. de 
ahí su disposición.  
En cuatro de los arcos del Muelle 3, donde coincidía la junta de 
dilatación estructural de la fábrica, se dispuso en su interior un armado 
de celosía y a éste se le iba dando la forma del arco por cada parte que 
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se ejecutaba del mismo. El hecho de que el arco cuelgue del tirante de la 
cercha, permite que cuando trabaje el mecanismo de cuelgue, el arco no 
se deslice.  
Por último, creo conveniente añadir que, en todos los edificios 
vistos en este trabajo final de grado, ha quedado reflejado el respeto con 
el que han tratado los redactores del proyecto de actuación, las obras de 
un arquitecto de prestigio, como fue Demetrio Ribes, y el hecho de 
mantener vivo su legado en los edificios del Parque Central de Valencia. 
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ANEXOS 
 
GALERÍA FOTOGRÁFICA DE LA VISITA A LA FÁBRICA DE LADRILLO 
ARTESANAL (MAYO). FIGURAS PROPIAS 2016. 
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RESUMEN DE LA OBRA DEL PARQUE CENTRAL 
 
  
 
 
 
 
   
 
 
RESUMEN PROYECTO DE EJECUCIÓN 
PARQUE CENTRAL  ZONA RUSSAFA-MALILLA 
 
¿En qué consisten las obras de urbanización? 
El proyecto  desarrolla todos los elementos paisajísticos propios de un parque de estas características: 
movimientos de tierras, pavimentaciones, elementos de contención, restauración estructural de las 
edificaciones protegidas, habilitación parcial de las mismas, fuentes ornamentales, elementos de 
iluminación funcional y ornamental, instalaciones necesarias para su funcionamiento (gas, media 
tensión, baja tensión, alumbrado, agua potable, saneamiento, telecomunicaciones, elementos de 
infiltración y pozos con conexión a la red de riego, red de riego), y por supuesto definición detallada 
de todos los elementos de jardinería de un parque público: céspedes y praderas, elementos arbustivos 
y arbolado.  
 
También se definen todas aquellas unidades de obra que van a intervenir en la urbanización de los 
viales incluidos en esta primera fase de la urbanización: calle Filipinas, plaza Sanchis Guarner y calle 
Peris y Valero, así como las obras públicas complementarias que se precisen para la conexión e 
integración adecuadas de la nueva urbanización con las redes de infraestructuras, comunicaciones y 
servicios públicos existentes. 
 
El proyecto supone la urbanización de  110.826 m2,, de los cuales 86.648 m2 son de parque 
propiamente dicho. El ámbito de actuación queda delimitado por la playa de vías, la calle Filipinas y 
la calle Peris y Valero y es de forma triangular.  
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Principales datos técnicos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vegetación 
¿Qué tipo de árboles, vegetación habrá en la zona de Russafa-Malilla? 
Arbustos perennes de crecimiento limitado, plátanos,  palmeras, cítricos, olivos, almendros,  
gramíneas,  plantas de aspecto ligero y de follaje de verde intenso;  encinas y fresnos; plantas de 
flores en tonos rosa, morados, azules y blancos;  especies de bosque mediterráneo como el lentisco, 
el mirto, pinos o las jaras; jacarandas; ginkgos biloba;  el llamado árbol de la seda, una especie de 
acacia;  y plantas acuáticas. 
  
Sistema de riego y ahorro de agua 
Ahorro de consumo de agua gracias a la topografía del parque (cuencos) y a la acumulación del agua 
de lluvia en el nivel freático por medio de una serie de pozos de drenaje e infiltración y tanques de 
almacenaje para su posterior reutilización para el riego. Gracias a esta estrategia se recupera el  46,6% 
del agua sobre las necesidades. En la zona de Russafa-Malilla está prevista la instalación de 29 pozos 
con sus correspondientes tanques de almacenaje. 
 
Carril bici 
En total el PAI contempla la construcción de 4,8 km de carril bici. A la fase de Russafa.Malilla 
corresponden 848 metros (calle Filipinas, plaza Manuel Sanchis-Guarner, conexión con Peris y 
Valero y Ausiás March. La conexión desde Russafa está garantizada desde la calle Filipinas a través 
de la calle Gibraltar, según el plan de reurbanización del Ayuntamiento y la Generalitat, y desde 
Peris y Valero. En el interior del parque habrá espacios para uso recreativo. 
PE Russafa- Malilla  Total 
 Naves  rehabilitadas    7.772 m2  
 Longitud de los carriles bici    848 m  
 Zonas ajardinadas   29.338 m2  
 Árboles: unidades a plantar    1.099 Ud.  
 Árboles: especies distintas    69 Ud.  
 Plantas: especies distintas    325 Ud.  
 Bancos    179 Ud.  
 Superficie en fuentes    4.248 m2  
 Superficie en canales    1.979 m2  
 Luminarias  525 Ud.  
 Pozos infiltración a freático  29 Ud.  
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Rehabilitación naves y talleres Demetrio Ribes 
El punto de partida para la rehabilitación es el respeto a las características arquitectónicas de las 
edificaciones  ferroviarias históricas al tratarse de edificios protegidos catalogados como BRL (Bien 
de Relevancia Local).  A ello se añade el criterio de mostrar los materiales tal como son, sin 
maquillajes o revestimientos que oculten su  verdadera naturaleza. Esta idea, que es tal vez la 
principal aportación de la edificación industrial a la evolución de  la arquitectura de principios de 
siglo XX, implica poner en valor los elementos constructivos originales de los edificios: las fábricas 
de paredes de carga de ladrillo macizo, las cerchas metálicas y las cubiertas de teja.   
Descripción general de las obras 
Con carácter general, el proyecto contempla dos tipos de actuaciones de consolidación   
arquitectónica: 
 a) La reposición y restauración de todos los elementos  originales deteriorados, que han sido 
identificados y  analizados en los Estudios Previos (recogidos en el PAI)  
b) La eliminación de todos los añadidos y elementos impropios que distorsionan la arquitectura 
original, tales  como cobertizos o casetas superpuestos a las fachadas, cierres enrrollables, falsos 
techos, tabiquerías y  construcciones interiores. Las subdivisiones y falsos techos interiores, además, 
deben ser necesariamente  eliminados para hacer posible la restauración de la cubierta y de la 
estructura metálica que la soporta. Su Supresión permitirá recuperar la espacialidad interior original 
de los edificios como naves diáfanas 
 
ESPACIOS DE LA ZONA RUSSAFA-MALILLA 
 
La Plaza de las Artes 
La Plaza de las Artes se sitúa en el entorno de las naves de Demetrio Ribes.  
Además de la gran plaza frente a la fuente ornamental (surtidores interactivos y juegos de luces), se 
crearán también pequeñas plazas y jardines en los huecos de las fachadas de las naves. 
En cuanto a la vegetación, los plátanos de paseo son los protagonistas de este espacio. Se 
conservarán dos grandes ejemplares de Platanus hispanica en el centro. También, al tratarse de un 
área con un carácter más arquitectónico, se dispondrá de arbustos perennes y setos recortados, 
recreando las líneas de los edificios históricos y sus fachadas. 
 
La Huerta Jardín 
Nace como homenaje a la tradición de la huerta en Valencia. Su objetivo es doble: didáctico y 
ornamental. Está organizado en tres terrazas, en las que se cultivarán árboles frutales, verduras y 
hortalizas, distribuidas en pequeñas parcelas que tendrán continuidad con los Jardines Florales. 
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Habrá  palmeras datileras, cítricos, olivos,  almendros,  gramíneas,  plantas de aspecto ligero y de 
follaje de verde intenso...  Las terrazas del Huerto Jardín se proyectan como escalones anchos que 
permiten su uso como áreas de descanso y contemplación. 
En el límite norte de este jardín comienza un eje principal Norte-sur cubierto por una especie  de 
pérgola. Este eje será la principal línea de movimiento peatonal del parque, conectando entre sí los 
espacios principales. 
 
Los Jardines florales 
Se encuentran al otro lado del Huerto Jardín y del Jardín de los Niños, separados por la pérgola. 
Contarán con zonas de descanso- mirador con vistas hacia el interior de esas zonas, pequeños 
caminos y plazas que atraviesan árboles florales y vegetación en flor de poca altura.  
Sus lados norte, sur y oeste están franqueados por canales de agua. 
En la zona central de estos jardines se encuentra la antigua Alquería que será rehabilitada, haciendo 
de este espacio central un punto clave de reunión y encuentro dentro del Parque. 
En cuanto a vegetación, este es sin duda el punto del Parque con mayor riqueza de especies, 
agrupadas en una graduación de colores del blanco al naranja, pasando por rosas, morados, azules y 
rojos. Se distribuyen en una sucesión de setos recortados en líneas perpendiculares a la pérgola y al 
paseo central. Entre los setos habrá árboles, arbustos y plantas herbáceas. 
 
El Jardín Romántico 
Este espacio se encuentra entre la Huerta Jardín y el Jardín de los Niños, en el lado este, en el eje de 
la calle Doctor Domach, en el entorno de la plaza Sanchis Guarner,  otra de las entradas principales 
al parque. 
En esta entrada se sitúa una fuente ornamental que será el origen de un canal de agua que transcurre 
en dirección este-oeste y que culmina su recorrido en los Jardines Florales junto a la plaza de la 
Alquería. Este canal es el único que se trata con plantas acuáticas para enfatizar el carácter frondoso 
y de tranquilidad de este jardín. 
En los caminos laterales habrá dos alineaciones de palmeras mientras que el camino de acceso 
central se plantará árboles caducifolios. Estos tres caminos llevan a un espacio central dominado por 
una fuente y del conjunto de Ginkgos biloba parte el canal de agua. Acompañan a este canal una 
doble alineación de Albizia julibrissin (árbol de seda, una especie de acacia)  y dos taludes cubiertos 
por plantas de flores en tonos rosa, morados, azules y blancos. 
 
El Jardín de los Niños 
Pretende ser un espacio para el juego y el aprendizaje de valores de respeto a la naturaleza.  
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Se accede desde el sur donde se ubicará uno de los muelles históricos y una pequeña instalación que 
podría utilizarse para los servicios de mantenimiento del parque. 
Contará con zonas de juegos (un rocódromo, una fuente, un tobogán-rampa integrado en el paisaje) 
y otra de picnic de carácter natural y que combina una pradera natural con un pequeño mirador. 
La vegetación combina espacios de frondosos árboles de hoja caduca con otros árboles como 
encinas y fresnos, especies de bosque mediterráneo como el lentisco, el mirto o las jaras. Cruzando el 
canal de agua habrá bosquetes de árboles y arbustos de floración amarilla (Casia, coronilla) y follaje 
plateado (olivos, árboles del paraíso, flor de papel). 
 
Pantalla oeste 
Es un espacio de carácter temporal, hasta la ejecución de la siguiente fase del Parque Central, que 
separa el límite de las obras de Russafa-Malilla de las vías. 
En él se utilizará parte del arbolado a plantar en las siguientes fases (pinos, encinas y jacarandas). 
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Levante-EMV » Valencia
Las naves de Ribes acogerán espacios
deportivos, la UP y un Centro de Día
Los muelles se destinarán a «usos lucrativos» como pequeñas tiendas, cafeterías o guarderías
18.06.2016 | 04:15
JOSEP BARTUAL ROIG | VALENCIA El
Ayuntamiento de Valencia pactó ayer en una
reunión «muy positiva» con las entidades
vecinales de Russafa los usos que se le darán a
las naves de Demetrio Ribes en el Parque
Central. El consistorio asegura que se ha llegado
a una solución «consensuada» con las seis
asociaciones representadas, a las que explicó
detalladamente las actividades y centros que se
instalarán tanto en las naves como en los dos
muelles.
Así, contarán con instalaciones deportivas (incluida una piscina), la Universitat Popular, una nave
dedicada a usos culturales, otra para un centro de servicios sociales y Centro de Día para mayores, y
los muelles acogerán «usos lucrativos» que permitirán la financiación del propio parque, es decir,
desde pequeñas tiendas, pasando por cafeterías y guarderías o ludotecas.
«Teníamos un compromiso cono los vecinos y vecinas de avanzar en el Parque Central tomando
decisiones de manera conjunta, y así lo hemos hecho», aseguró ayer el alcalde Joan Ribó, quien
añadió que el diálogo «fluido» les ha permitido «llegar a consensos y, de esta manera, conseguimos
que la ciudadanía pueda disfrutar, además del parque, de los usos dotacionales que tendrán las
distintas naves que hasta ahora residían sobre la playa de vías que todavía parte Valencia».
En cuanto a los usos específicos, la nave 1, de 2.630 m2, se adscribirá a la delegación de Deportes
para desarrollar un programa integral en el que se se incluirá una cancha polivalente, zona de aguas
con piscina de la mayor dimensión compatible, tatami, sala de musculación, vestuarios y oficinas.
La nave 2, de 656 m2, será adscrita a la Universitat Popular, manteniendo en la medida de lo posible
el doble nivel de su estructura y su configuración diáfana.
De la nave 3, de 426 m2, se hará cargo la delegación de Cultura, «propiciando la mayor flexibilidad de
usos» y que incluirá un calendario periódico para la celebración de teatro, lectura en voz alta y
actividades como Russafart, València Negra, Quinzena d´Amics del Ferrocarril o la Setmana
Ciutadana.
La nave 4, de 949 m2, se destinará a la delegación de Desarrollo Humano para iniciar un programa de
centro de día de integración socio-laboral para jóvenes, un centro municipal de servicios sociales y un
centro para personas mayores.
En cuanto a los dos muelles, el número 3, de 1.032 m2, y que recae en la parte de Russafa, se
adscribirá la gestión del propio Parque Central para que el ayuntamiento pueda concentrar
concesiones lucrativas que aporten recursos al mantenimiento del propio parque y «permita garantizar
que no se edificará». Podría albergar «instalaciones efímeras» de restauración tipo «street food»,
tiendas de formato reducido, quioscos, etc.
El muelle 4, de 1.608 m2, y que recae en la parte de Malilla, también será para la propia gestión del
Parque Central, y contempla crear una zona infantil con cafeterías, restaurantes, ludotecas y
guardería. En cuanto a la alquería de 187 m2, podría ser la sede administrativa y de gestión del propio
parque. En la zona exterior, se instalarán aparatos de ejercicio biosaludable, pistas de petanca
integradas en el entorno y hasta un circuito de correr.
Joan Ribó se mostró «seguro» de que el próximo gobierno «será sensible a las peticiones de los
valencianos para acometer las obras que deben quitar a la consecución del gran Parque Central que
Valencia viene reivindicando desde hace décadas, y que sólo ahora hemos visto poner en marcha».
La estación del AVE, clave
El alcalde aprovechó para recordar las inversiones pendientes del Gobierno central: «La estación
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Valencia Parque Central
La mayor transformación ferroviaria de Valencia y 
una gran actuación urbanística para los ciudadanos
www.valenciaparquecentral.es
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La futura Estación Central permitirá 
concentrar servicios de cercanías, alta 
velocidad, metro, tranvía, bus y taxi en 
el centro de la ciudad.
Las mejoras urbanas pondrán 
en valor una gran área al sur de 
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La Actuación Parque Central
ESTACIÓN CENTRAL
Estación pasante con dos niveles 
de andenes soterrados con 
6 vías en cada uno y un nivel 
intermedio de comunicación 
con las estaciones de metro. El 
proyecto ha sido diseñado por 
César Portela.
ESTACIÓN DE 
CERCANÍAS
DE SANT 
ISIDRE
ESTACIÓN DE CERCANÍAS
DE FONT DE SANT LLUÍS
BULEVAR GARCÍA LORCA
Con 80 metros de ancho y una 
amplia mediana ajardinada, se 
ubicará entre la Avenida Giorgeta 
y el Bulevar Sur y se prolongará 
hacia la V-30. Conllevará la 
supresión del puente de Giorgeta. 
PARQUE CENTRAL
De unos 230.000 metros cuadrados 
de extensión, ocupará el lugar de 
la actual playa de vías. El proyecto 
ha sido diseñado por Kathryn 
Gustafson.
Ediﬁcio histórico Estació del Nord
Nuevo ediﬁcio de estación y servicios
Andenes subterráneos
Eliminación del paso 
inferior de las Grandes Vías
Bocas de túnel
Canal ferroviario subterráneo de acceso.
Un nuevo sistema de comunicación ferroviaria para Valencia 
y una solución urbana para los barrios separados por las vías
Líneas en superﬁcie
A
4
ALA ACTUACIÓN PARQUE CENTRAL
ESTACIÓN DE CERCANÍAS
DEL CABANYAL
ESTACIÓN DE 
CERCANÍAS DE ARAGÓN
La nueva estación subterránea 
tendrá sus accesos situados 
junto a los de la estación Aragón 
de la línea 5 de metro.
ESTACIÓN DE CERCANÍAS 
DE UNIVERSIDAD
Estará ubicada en los campus universitarios 
y tendrá sus accesos junto a la parada La 
Carrasca de la línea T4 de tranvía.
TÚ
N
EL
Bocas de túnel
Líneas en superﬁcie
Líneas soterradas
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INFRAESTRUCTURAS PARA EL DESARROLLO
Valencia es una de las grandes claves para el transporte 
ferroviario en el Mediterráneo español gracias a 
sus conexiones por alta velocidad con Madrid y con 
el resto de las capitales del sur de la península. La 
B
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FRANCIA
ESPAÑA
La alta velocidad supone un motor para la 
dinamización económica y vertebración 
territorial. Indiscutible en el caso de 
una gran ciudad como es Valencia, que 
ocupa un lugar clave en el transporte 
ferroviario en el Mediterráneo gracias a 
sus conexiones con Madrid y con el resto 
de las principales capitales españolas. Al 
impulso socioeconómico y a la competitividad 
empresarial se añade el potencial del puerto 
de Valencia. Estos factores convierten a 
la ciudad en un importante centro para el 
transporte de pasajeros y mercancías.
Los escenarios del cambio
Nueve kilómetros de túnel ferroviario, cuatro nuevas estaciones 
pasantes conectadas a la red de metro y de tranvía, 425.000 
metros cuadrados de zonas verdes y nuevos equipamientos 
son las cifras del proyecto que transformará Valencia
ALA ACTUACIÓN PARQUE CENTRAL
La Actuación Valencia Parque Central constituye, como operación ferroviaria y urbana, el proyecto de mayor trascendencia que acomete actualmente la ciudad. Des-de el punto de vista ferroviario, Valencia ha pasado ya 
a formar parte de la red de ciudades españolas (y próximamente 
europeas) conectadas por alta velocidad y, cuando finalice esta 
actuación, contará con una mayor capacidad de servicios de 
cercanías. En la vertiente urbanística, gracias al soterramiento 
del ferrocarril, se recupera una parte del centro de la ciudad 
con un nuevo parque de 230.000 m² y nuevos equipamientos 
públicos facilitando, además, la integración de barrios ahora 
separados por el ferrocarril.
La Actuación contempla suelo para construir aproximadamente 
4.200 viviendas (9.000 habitantes) en régimen de vivienda libre 
o protegida y parcelas de uso exclusivamente terciario. 
Financiación
Según se acordó en ese convenio, las obras ferroviarias libe-
ran el suelo que hace posible la ejecución de las obras urbanís-
ticas y éstas generan recursos económicos que contribuyen a 
costear las obras ferroviarias. Por tanto, las fuentes de financia-
ción necesarias para acometer la Actuación son los presupuestos 
de las instituciones involucradas, los ingresos procedentes de 
la venta del suelo público edificable de ese ámbito y las cuotas 
de urbanización correspondientes a los terrenos de titularidad 
pública y privada.
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LAS COMUNICACIONES 
FERROVIARIAS DE VALENCIA
A LA ACTUACIÓN PARQUE CENTRAL
Valencia está en la confluencia del 
Corredor Mediterráneo ferroviario y de la 
línea de alta velocidad Valencia-Madrid y 
cuenta con una extensa red de transporte 
urbano y metropolitano. Desde finales de 
2010 forma parte de la red de ciudades 
españolas conectadas por alta velocidad 
y, cuando finalice esta actuación, conta-
rá con una mayor capacidad de servicios 
de trenes de cercanías.
Un punto de inflexión en 2003
En el año 2003 el Ministerio de Fo-
mento, la Generalitat, el Ayuntamiento 
de Valencia, Adif y Renfe-Operadora 
firmaron un convenio para acometer la 
remodelación de la red arterial ferrovia-
ria de Valencia, constituida por la Estació 
del Nord, dispuesta en fondo de saco, un 
haz de vías que divide la ciudad y unas 
instalaciones para el mantenimiento de 
los servicios ferroviarios situadas dentro 
del área urbana, en el espacio destinado 
al futuro Parque Central. 
En materia ferroviaria, el citado con-
venio tiene como objetivos incorporar la 
nueva línea de alta velocidad en la red 
arterial ferroviaria del área metropoli-
tana de Valencia; mejorar los servicios 
de viajeros manteniendo la centralidad 
de la estación y su transformación en un 
gran nudo multimodal; y optimizar los 
servicios de mercancías concentrando 
las instalaciones y fomentando la in-
termodalidad.
La nueva red ferroviaria 
La operación ferroviaria consiste en 
la ejecución de un nuevo acceso al sur 
de Valencia, un túnel ferroviario so-
terrado de casi nueve kilómetros que 
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Vías de ancho ibérico. La líneas de puntos indican túnel
LA RED FERROVIARIA DE VALENCIA EN 2003
En 2003 el tren entra en superficie hasta la Estació del Nord, que está dispuesta en fondo de saco, y las vías separan los barrios 
del centro y del sur de la ciudad. El convenio firmado ese año entre el Ministerio de Fomento, la Generalitat, el Ayuntamiento, Adif 
y Renfe-Operadora persigue cambiar esa configuración de la red ferroviaria de Valencia.
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La actuación 
ferroviaria
ALA ACTUACIÓN PARQUE CENTRAL
atraviesa la ciudad y la reordenación 
de líneas e instalaciones de mercancías.
El nuevo Acceso Sur a la ciudad se 
encuentra en la confluencia entre la lí-
nea de alta velocidad Madrid-Valencia 
(con tráfico exclusivo para viajeros) y el 
Corredor Mediterráneo (que comprende 
líneas para viajeros y líneas de mercan-
cías). La línea de alta velocidad que une 
las ciudades de Madrid y Valencia está 
operativa desde diciembre de 2010 con 
un trayecto que dura 95 minutos.
La travesía soterrada de nueve kiló-
metros cruzará la ciudad de sur a norte. 
Este proyecto se descompone en varias 
partes para su ejecución y está consti-
tuido por el Nudo Sur, el Canal de Acce-
so, la Estación Central, el Eje Pasante, 
las estaciones de cercanías de Aragón 
y Universidad (todas ellas pasantes, in-
termodales y subterráneas) y la estación 
intermodal en superficie de Sant Isidre. 
La reordenación de las instalaciones 
de mercancías e instalaciones ferrovia-
rias de mantenimiento en el complejo 
ferroviario de Font de Sant Lluís, fren-
te a la zona sur del puerto, ya está fi-
nalizada y acoge la nueva estación de 
mantenimiento o Centro de Tratamiento 
Técnico. La actuación prevé, además, 
una conexión directa para las mercan-
cías desde el Acceso Sur hacia el puerto 
de Valencia, atravesando el complejo 
ferroviario de Font de Sant Lluís.
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FUTURAS LÍNEAS FÉRREAS
Tras la remodelación de los accesos ferroviarios, la ciudad de Valencia contará con dos nuevas estaciones subterráneas de cercanías, 
conectadas con la red de metro y tranvía. Un túnel liberará los terrenos ocupados por las vías para construir un gran parque urbano y 
un bulevar. La Estació del Nord se integrará con la Estación Central para convertirse en una estación intermodal y pasante. 
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Un túnel de casi nueve 
kilómetros recorrerá 
de sur a norte la 
ciudad y la dotará de 
dos nuevas estaciones 
de cercanías soterradas
1.000 metros
N
A LA ACTUACIÓN PARQUE CENTRAL
La Estación Central, diseñada por el 
arquitecto César Portela, es un complejo 
compuesto por un nuevo vestíbulo en su-
perficie que integrará la actual Estació del 
Nord (declarada Bien de Interés Cultural 
en 1993); un recinto ferroviario subterrá-
neo constituido por 12 vías y andenes dis-
tribuidos en dos niveles de 6 vías cada 
uno; un gran aparcamiento subterráneo 
y un edificio de usos terciarios de unos 
45.000 m 2 construidos. 
Ubicación y conexiones
La nueva estación tendrá carácter 
intermodal y pasante en lugar de la dis-
posición actual en fondo de saco. Dos 
niveles de andenes subterráneos y un 
nuevo vestíbulo ampliarán la Estació del 
Nord hacia el sur, entre las calles Xàtiva, 
Bailén, Alicante y la Gran Vía. Estará 
ubicada muy próxima a las estaciones 
de metro de Xàtiva, Joaquín Sorolla y 
Plaza de España y quedará directamente 
conectada con las estaciones de metro 
y tranvía de  Bailén y Alicante. En su 
entorno más inmediato hay paradas de 
autobuses que dan servicio a más de 
40 líneas urbanas, paradas de taxis y 
servicios de bicicletas. 
Valencia Joaquín Sorolla
La estación de ferrocarril Valencia 
Joaquín Sorolla permite que Valencia 
esté disfrutando ya del AVE y constituye 
una pieza importante para poder llevar 
adelante la Actuación Valencia Parque 
Central. 
Parque urbano
Edificio de
acceso  sur
TÚNEL PASANTE SUR
(DOS NIVELES)
o 
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-14,5
-22
22
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80
metros
Calle
Alicante
Calle
Bailén
EDIFICIO DE SERVICIOS
VESTÍBULO
DE LA ESTACIÓN
ANDENES APARCAMIENTOMETRO
Línea 3
TRANVÍA
Línea T2
Cercanías Alta Velocidad y Larga DistanciaMetro
PARTES DE LA NUEVA ESTACIÓN CENTRAL
VISTA ESTE. Sus vías de distinto ancho permitirán la circulación tanto de trenes de cercanías como de alta velocidad. Los trenes 
llegarán por el corredor subterráneo a la Estación Central. La estación contará con dos niveles de andenes y seis vías en cada nivel.
LA ESTACIÓN CENTRAL DESDE EL SUR
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Las nuevas 
estaciones
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En las inmediaciones de su entrada principal, la 
estación cuenta con servicio de taxis, alquiler 
de coches y bicicletas.
Autobuses  EMTAutobuses  Metrobús
ALA ACTUACIÓN PARQUE CENTRAL
Gran Va á
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Gran Va á
Ramn á`á*HQHS
Calle
Gibraltar
Calle
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Calle
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Calle
Bail n
Cajón ferroviario Escaleras / accesos Aparcamientos subterráneos de la zona norte
Gran Vía
Ramón y Cajal Nuevo vestíbulo en superficie Edificio histórico Calle Xàtiva
TÚNEL PASANTE NORTE
Edificio de servicios
Esta estación será desmontada cuan-
do entre en funcionamiento la Estación 
Central subterránea y el nuevo vestíbulo. 
En ese momento se trasladarán  todos los 
servicios ferroviarios y podrá ejecutarse la 
parte del parque hoy ocupada transitoria-
mente por este edificio.
Sant Isidre, Aragón y Universidad
Las nuevas estaciones de Sant Isidre, 
Aragón y Universidad mejorarán sustan-
cialmente los servicios de cercanías de 
Valencia que, gracias al carácter pasante 
de la nueva Estación Central, ganarán en 
eficiencia. Todas ellas son intermodales 
y quedarán conectadas directamente con 
las estaciones de metro y tranvía de la red 
de Metrovalencia. 
Todo el conjunto convertirá esta zona 
de la ciudad en un gran nudo de comuni-
cación con  todos los modos de transporte 
interconectados.
(UN NIVEL)
N
LA ESTACIÓN VALENCIA JOAQUÍN SOROLLA
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La estación Valencia Joaquín Sorolla será desmontada cuando entre 
en funcionamiento la Estación Central subterránea y el nuevo vestíbulo 
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Valencia, intermodal
Valencia será la ciudad mejor comunicada de la Comunitat 
Valenciana gracias al carácter intermodal de la futura Estación 
Central. La actuación ferroviaria permitirá concentrar servicios 
de cercanías, alta velocidad, metro, tranvía, bus y taxi, 
conectados de forma rápida y cómoda en el centro de la ciudad.
B
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BVALENCIA, INTERMODAL
Línea 1
Línea T2
Línea 3
Linea T4
Línea 5
Tranvía orbital
Tranvía de la costa
Metro Ribera
Metro ligero de L´Horta Sud
Red ferroviaria
Los municipios del área 
metropolitana de Valencia  
incrementarán la capacidad 
de desplazamiento 
de sus ciudadanos
L a Actuación incorpora las nuevas líneas de alta ve-locidad (Madrid-Valencia, ya en servicio, y el Co-rredor Mediterráneo) en la red arterial ferroviaria de Valencia, mejora los servicios de mercancías, 
concentrando instalaciones, y fomenta la intermodalidad 
con otros modos de transporte. Al mantener la centralidad 
de la estación y transformarla en un gran nudo intermodal 
mejoran los servicios de viajeros. El Eje Pasante  resuelve la 
situación en fondo de saco de la Estació del Nord y da conti-
nuidad a la alta velocidad en dirección a Castellón. También 
las cercanías serán pasantes y tendrán dos nuevas estaciones 
-Aragón y Universidad- conectadas con metro y tranvía, lo que 
aumentará de forma notable la capacidad  de la red.
Los municipios del área metropolitana quedarán mejor in-
tegrados en la red de transporte, lo que proporcionará mayores 
posibilidades de desplazamiento a los ciudadanos.
CONEXIONES FERROVIARIAS
CON EL METRO Y EL TRANVÍA 
La Estación Central permitirá todas las conexiones ferroviarias. 
Confluirán grandes líneas de alta velocidad y cercanías con las 
líneas 1, T2, 3 y 5 de metro y tranvía; éstas, a su vez, conectarán 
con las demás.
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El Parque Central
Diseñado por la paisajista Kathryn Gustafson, el Parque 
Central de Valencia será un nuevo polo vertebrador de la 
ciudad y recuperará un espacio que hasta ahora la dividía en 
dos.  La luz, el agua y el verde son los principales elementos 
de este gran parque urbano de 23 hectáreas.
C
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CGracias a la planificación ur-banística y al soterramiento del ferrocarril, Valencia re-cupera un espacio céntri-
co de destacadas dimensiones. Una 
actuación urbanística con metas tan 
notables como el cierre del ensanche 
histórico, la integración de barrios 
hasta ahora separados por las vías, 
el Parque Central, el Bulevar García 
Lorca y otras zonas de equipamientos 
educativos y sociales, así como más 
capacidad residencial y terciaria. 
El Parque Central da nombre al 
conjunto de esta actuación, algunas de 
cuyas acciones ya son una realidad. El 
proyecto de la paisajista Kathryn Gus-
tafson contempla la urbanización de 
una zona de 66 hectáreas y tiene como 
elemento principal un enorme y bello 
parque que será un pulmón verde de 
230.000 metros cuadrados.
El diseño de Gustafson fue elegi-
do unánimemente en un concurso de 
ideas al que se presentaron treinta y 
seis propuestas de ocho países. En la 
fase final concurrieron cinco grandes 
estudios de arquitectura, ingeniería y 
paisajismo con proyectos de una ex-
celente calidad.
EL PARQUE CENTRAL DESDE EL NORESTE
Figuración perteneciente al proyecto ganador para la urbanización del Parque Central de Valencia. Ocupará un espacio de 
230.000 metros cuadrados en el antiguo emplazamiento de la playa de vías.
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El Parque Central de Valencia consti-
tuye una de las últimas piezas urbanas 
de envergadura que falta por desarrollar 
de la ciudad y una actuación única en 
Europa.
Debido a las actuaciones ferroviarias 
pendientes (3ª fase del Canal de Acceso, 
Eje Pasante y Estación Central) y con el 
fin de proporcionar lo antes posible los 
espacios públicos a los ciudadanos, se ha 
planteado un desarrollo urbanístico por 
fases a medida que se vaya liberando el 
suelo como consecuencia de la ejecución 
de esas obras ferroviarias.
Primera fase
Gracias a la disponibilidad inmediata 
de terrenos no afectados por los servicios 
ferroviarios se podría abordar, por ejem-
plo, una primera fase de la urbanización 
que incluiría la ejecución de un 40% del 
Parque Central – en la zona próxima al 
La estrategia de desarrollo urbanístico
Ubicación del obsevador
en la figuración de las 
páginas 14 y 15
EL DISEÑO DEL PARQUE 
Además de la supresión del túnel de las Grandes Vías y el paso elevado de Giorgeta, el soterramiento de las vías férreas liberará 
unos 230.000 m²  de suelo que serán destinados a la construcción del gran parque urbano.
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CEL PARQUE CENTRAL
Fase 1 Fase 2 Fase 3
barrio de Russafa- y  edificar una parte 
muy importante del suelo. 
Fases segunda y tercera
Tras las obras de soterramiento  del 
Canal de Acceso y la construcción de la 
Estación Central,  una segunda fase per-
mitiría acometer la urbanización de una 
nueva zona proporcionando nuevas dota-
ciones públicas y más suelo a edificar. La 
terminación de la Estación Central haría 
posible la desaparición de la Estación 
Joaquín Sorolla y ello permitiría concluir, 
en una tercera fase, el conjunto de la ur-
banización. En estas fases se ejecutaría el 
resto del Parque Central, el Bulevar García 
Lorca y se suprimiría el paso superior de 
la Avenida César Giorgeta y el túnel de las 
Grandes Vías.
LA PLAYA DE VÍAS EN 2003 
Zona que albergará el Parque Central y el futuro Bulevar García Lorca.   
LAS FASES DE EJECUCIÓN 
La fase 1, en color amarillo, compuesta de suelos privados y terrenos ferroviarios de 
disposición inmediata. La fase 2, en azul, corresponde a suelo donde se ejecutarán 
las obras de soterramiento. Y la fase 3, en rojo, es el lugar que ocupan la estación 
Joaquín Sorolla y el acceso ferroviario provisional.
NUEVO BULEVAR GARCÍA LORCA
Juegos
Jardines comunales
Huertos educacionales
Parques infantiles
Jardines vecinales
Cubiertas ajardinadas
Bulevar urbano
Plazas
Fuentes
Cruces peatonales
Árboles
Flores
CLAVES
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ÁMBITO
DE ACTUACIÓN
La ejecución por fases 
favorece el uso de los 
espacios públicos
C EL PARQUE CENTRAL
Un poema de Ausiàs March, «Aigua 
plena de seny», da nombre al diseño ele-
gido para el Parque Central en el que la 
luz, el agua y el verde son los principales 
elementos. El parque se estructura en tor-
no a una red de paseos que conectarán 
las calles colindantes tanto en sentido 
Norte-Sur como Este-Oeste. Esta red de 
paseos genera diferentes espacios con un 
tratamiento específico en función de los 
usos de cada uno de ellos, como el Jardín 
de Aromas, pensado para invidentes, o 
el auditorio al aire libre, entre otros. En 
paralelo a esos itinerarios, ocho canales 
de agua recorrerán el parque y desembo-
carán en lagunas y fuentes.
La principal característica del parque 
será la sostenibilidad, que contribuirá a 
optimizar los costes de mantenimiento. 
El sistema de recogida del agua de lluvia 
permitirá cubrir el 19% de la demanda de 
riego y se ha propuesto generar a través de 
placas solares fotovoltaicas la electricidad 
necesaria para su funcionamiento.
El diseño del paisaje  
Cada zona del parque tendrá su pro-
pia tipología botánica combinando pra-
deras, jardines, arbustos y arbolado. El 
proyecto elegido propone espacios para 
ciudadanos de todas las edades: huertas, 
talleres de jardinería, una zona de juegos 
infantiles, una biblioteca/hemeroteca, un 
espacio cultural o un mercado. Gustafson 
recupera los edificios ferroviarios prote-
gidos que se integrarán perfectamente 
con el paisaje y la vegetación del parque.
1 2
4
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El espacio 
del parque
CEL PARQUE CENTRAL 
EL DISEÑO DEL GRAN PARQUE
Las imágenes muestran los diseños del 
anteproyecto del parque, pensado para 
recuperar y devolver a la ciudad como 
zona verde el espacio ocupado durante 
décadas por las vías del tren.
1) Plaza central 
Un paseo central de palmeras y 
jacarandas unirá los extremos norte y sur 
del parque. En medio, una plaza en la que 
convergen todos los caminos.
2) El lago y los jardines mediterráneos 
Vista desde el lago hacia la exposición 
de jardines mediterráneos que exhibirá 
variedades vegetales y botánicas de 
interés educativo.
3) Plaza de las artes 
Uno de los polos de atracción. Los 
edificios existentes serán rehabilitados 
para uso cultural o recreativo.
4) El anfiteatro 
Vista desde la entrada suroeste hacia 
el anfiteatro, un espacio flexible para la 
celebración de eventos culturales y actos 
públicos.
3
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D EL PARQUE CENTRAL
El diseño sigue los criterios de eli-
minación de barreras arquitectónicas y 
prevé la continuidad de la red de carril 
bici de la ciudad.
Accesos y seguridad
La seguridad es otro de los aspectos 
fundamentales. Una parte del recinto se 
cerrará al público por las noches, mien-
tras otras permanecerán abiertas las 24 
horas. Contará con nueve accesos y un 
sistema de vigilancia técnica por cámaras. 
Para contribuir a aumentar la sensación 
de seguridad dentro del parque, habrá 
iluminación nocturna de bajo consumo.
El proyecto cuenta para su redacción 
con un equipo de cuatro despachos pro-
fesionales: Gustafson Porter Ltd; Borgos 
Pieper Ltd; Nova Ingeniería y Gestión, y 
Grupotec Servicios de Ingeniería.
KATHRYN GUSTAFSON:
«Los niveles del terreno 
forman el paisaje. 
Las plantas moldean 
y estructuran ese 
espacio y lo dotan de 
diversidad y armonía»
LA VEGETACIÓN
En materia de vegetación la estrategia a seguir se basa en la creación de espacios 
que representen los paisajes naturales y culturales de la región. Todas las plantas 
propuestas son autóctonas o variedades. Los diferentes tipos de vegetación 
proporcionan a cada zona un carácter y apariencia únicos. A vista de pájaro, 
los árboles cruzan el parque uniendo unos espacios con otros y, a su vez, crean 
conexiones con el entorno urbano. 
VIENE DE LA PÁGINA 18
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Valencia y el ferrocarril
La historia ha sido testigo de la larga y estrecha relación 
entre Valencia y el ferrocarril como potencial de desarrollo 
económico y social. Siglo y medio después de la llegada del 
primer tren, la ciudad se halla inmersa en su cuarta gran 
transformación urbano-ferroviaria.
E
Fragmento del mapa del área de Valencia realizado en la campaña topográfica de 1882. Refleja la primera línea de ferrocarril de la 
ciudad, la tercera tendida en España.
D
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D VALENCIA Y EL FERROCARRIL
LLEGA EL FERROCARRIL
SIN TRANSPORTE MECANIZADO
LA ESTACIÓ DEL NORD
Valencia fue la tercera ciudad española 
en poseer este revolucionario modo de 
transporte con la inauguración en 1852 
del tramo construido entre el centro de 
la ciudad y el Grau. La primera estación 
–hoy desaparecida– estaba muy próxima 
a la actual plaza del Ayuntamiento. El tren 
llegó a Xàtiva en 1854.
A principios del siglo XIX asistimos al 
nacimiento de una nueva etapa en la 
historia de los medios de transporte con 
la construcción de la primera máquina de 
vapor en 1804 en Gran Bretaña. Valencia 
era una ciudad sin medios mecanizados 
de transporte que ya disponía, desde 
1802, del Jardín Botánico como zona 
verde en su ubicación actual. 
En 1917 se inaugura la actual Estació del 
Nord junto a la calle Xàtiva. Se elimina 
la anterior estación y se traslada el 
nudo ferroviario de las calles Segorbe 
y Castellón al sur de las Grandes Vías. 
Desde 1854 se crearon numerosas líneas 
de ferrocarril: el tren llegó a Castellón 
en 1862 y a Llíria en 1890. Después 
llegarían la Estación de Aragón y las 
líneas de vía estrecha del trenet. En 
1860 se inauguraron las obras del puerto 
de Valencia. En 1887 se aprobó el Plan 
de Ensanche de Valencia. En 1903 el 
Ayuntamiento recibió la donación de los 
Jardines del Real o de Viveros.
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1804
1852
1917
240.000 
HABITANTES
130.000 
HABITANTES
100.000 
HABITANTES
La colaboración de las 
distintas administraciones 
traerá significativas mejoras 
del sistema de transporte y la 
calidad de vida valencianos
LA RIADA Y EL 
CINTURÓN DE HIERRO
LA REFORMA FERROVIARIA, 
FRUTO DEL PLAN SUR
EL PROYECTO VALENCIA 
PARQUE CENTRAL
En 1957 Valencia sufre una devastadora 
riada. La ciudad ha experimentado un 
notable crecimiento y se ve constreñida 
por un “cinturón de hierro” en el que se 
producen cada vez más accidentes en 
sus numerosos pasos a nivel. En esta 
época comienza un proceso de creciente 
motorización en vehículo privado y el 
declive de los tranvías y del transporte 
público.
Tras la riada de 1957 se acomete el 
llamado “Plan Sur” por el cual se crea 
el nuevo cauce del Río Turia al sur de la 
ciudad (1973), se remodela la red arterial 
ferroviaria concentrando todas las líneas 
en la Estació del Nord y creando un 
nudo ferroviario junto al nuevo cauce. 
Este plan  elimina el llamado “cinturón 
de hierro”. Posteriormente se crearía 
el Jardín del Turia (1986) y el Parque 
de Cabecera (2004), se soterraría el 
ferrocarril en el Cabanyal (1991) y se 
acometerían las primeras líneas de metro 
(1988) y de tranvía (1994).
La Actuación Valencia Parque Central 
comprende la construcción de un nuevo 
acceso ferroviario en alta velocidad a 
Valencia, una nueva Estación Central, 
tres nuevas estaciones de cercanías y 
el soterramiento de las vías mediante 
un túnel que atravesará la ciudad. Esta 
actuación permitirá la eliminación de 
las barreras urbanísticas ocasionadas 
por el ferrocarril en superficie así como 
el desarrollo de los espacios urbanos 
situados entre la Estació del Nord y el 
nuevo cauce del río Turia con la creación 
del Parque Central.
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